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前言

随着化石资源(石油、煤炭)的大量开发，不可再生资源保有储量越来越少，因此

需坚持可持续发展的原则，采取途径减少不可再生资源消耗的比重。目前，国家已将

新能源的开发提到了战略高度，风能、太阳能和潮汐能等将是未来一段时间新能源发

展的重点。从现有的开发技术和经济性看，风能开发具有一定的优势，随着风电机组

增强，开发风电是降低国家化石资源消耗比重的重要措施，促进湖南省经济的可持续

发展。项目具有较大的经济、社会和环境效益，因此新田舍子源风电场的建设是非常

必要的。

新田舍子源风电场位于湖南省永州市新田县门楼下瑶族乡境内，场址距新田县城

公路里程约为23km，为新建风电场项目，19台单机容量为2650kW的风力发电机组，

总装机容量为50MW，共配19台箱式变电站。本项目新建110KV升压站1座，预计年

上网发电量为9985万kW·h，相应单机平均上网电量为526万kW·h，年等效满负荷小时

为1983h，容量系数为0.226。风电场设直埋电缆15.2km，新建道路14.03km，道路路

基宽5.5m，路面宽4.5m。工程总占地面积26.27hm2，其中永久占地1.02hm2，临时占

地25.25hm2。建设过程中土方开挖总量54.22万m3，土方回填总量52.84万m3，弃渣1.38

万m3，设弃渣场2处，占地面积0.30 hm2。

本工程总投资为 4.16亿元，其中土建投资 0.84亿元，所需资金全部由建设单位

自筹。工程于 2019年 12月开工建设，2021年 6月全部建成，总工期为 20个月。

2017年4月，湖南省发展和改革委员会以湘发改能源[2017]292号下达了2017全省

风电开发建设方案的通知，新田县舍子源风电场工程批准装机容量为50MW。2017年

8月31日，新田县发改局以新发改核准[2017]7号对本项目进行了核准。

2017年 6月，新田林源电力有限公司委托湖南省水利水电勘测设计研究总院进

行新田县舍子源风电场工程水土保持方案的编制工作。2017年 9月 21日，新田县水

利局以新水字[2017]87号文对《新田县舍子源风电场工程水土保持方案报告书》（报

批稿）予以批复。由于项目建设内容发生变更，建设单位委托湖南省三九环境工程咨

询有限公司于 2021年 8月编制完成了《新田县舍子源风电场工程水土保持方案变更

报告书》报省水利厅备案。

水土保持方案经水行政主管部门批复之后，新田林源电力有限公司委托中北工程
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设计咨询有限公司于 2019年 12月完成了《新田县舍子源风电场水土保持工程施工图

设计文件》。根据设计内容，项目实施了护坡工程、拦挡工程、排水工程、土地整治、

临时防护措施及植被建设等工程，对施工所造成的扰动土地和产生的弃渣进行了较全

面的治理。工程质量总体合格，运行效果良好。

建设单位于 2020年 1月委托湖南省三九环境工程咨询有限公司对本工程进行了

水土保持监测，监测单位按照监测规程及相关技术规范完成了监测工作。建设单位没

有单独委托水土保持监理，由主体工程监理单位湖南加力电力监理咨询有限公司对本

工程进行水土保持监理工作。主体工程监理单位配备了水土保持监理工程师，结合工

程建设具体情况，完成的项目水土保持工程监理工作。项目土建及水土保持措施施工

单位为湖南省筱沅水利水电建设有限公司。

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的

通知》及《湖南省生产建设项目水土保持监督管理办法》的规定，湖南省利明项目管

理有限公司受建设单位委托，承担了新田县舍子源风电场水土保持设施验收工作，于

2021年 7月至 8月，会同监理单位、施工单位、水土保持监测单位深入工程现场，

进行了外业调查；查阅了工程设计、招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财

务结算等档案资料；核查了水土流失防治责任范围、水土保持设施的数量、质量及其

防治效果；对风机机组工程、安装场地周边、道路区高陡边坡以及弃渣场的防护等重

点单位工程进行了详查；全面了解了水土保持设施运行及管护责任的落实情况并进行

了公众调查。经认真分析研究，编写了新田县舍子源风电场水土保持设施验收报告。
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新田县舍子源风电场水土保持设施验收特性表

验收工程名称 新田县舍子源风电场 验收工程地点 湖南省永州市新田县

验收工程性质 新建 验收工程规模
19台单机容量 2.65MW的风力发电机

组，总装机容量 50MW

所在流域 长江流域
所属省级水土流失

重点防治区

湘资沅上游国家级水土流失重点预防

区

水土保持方案批复

部门、时间及文号
2017年 9月 21日，新田县水利局新水字[2017]87号文

工 期 主体工程 2019年 12月～2021年 6月 总工期 20个月

防治责任范围（hm²）

方案确定的防治责任范围 71.21

工程实际建设扰动面积 26.27

试运行期的防治责任范围 26.27

运行期管理范围（hm²） 26.27

方案

拟定

水土

流失

防治

目标

水土流失治理度 98%

实际达

到水土

流失防

治指标

水土流失治理度 98%
土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.0
渣土防护率 98% 渣土防护率 98%
表土保护率 92% 表土保护率 94%

林草植被恢复率 98% 林草植被恢复率 99%
林草覆盖率 25% 林草覆盖率 69%

主要工程量

工程措施

生态排水沟 421m，排水沟 15605m，挡渣墙 74m，沉砂池

26 个，场地平整 17.33hm2，消能设施 488m，横向排水沟

120m

植物措施
撒播灌草籽 18.51hm²，喷播植草 9.90hm²，挂网喷播灌草

4.86hm²，栽植灌木 23863株，园林绿化 0.07 hm²

临时措施
表土剥离及回填 3.09万 m3，临时覆盖 11.27hm2，临时排水

沟 12976m，临时沉沙池 71个，临时挡水坎 950m

工程质量评定

评定项目 总体质量评定 外观质量评定

工程措施、临时措施 合格 合格

植物措施 合格 合格

投资（万元）
水土保持方案投资 2765.46

实际投资 1773.92

工程总体评价
验收小组认为新田县舍子源风电场完成了水利厅批复的水土流失防治任务，完成的各项工程

安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了验收条件。

水土保持方案编制单位
湖南省水利水电勘测设计研究

总院
施工单位 湖南省筱沅水利水电建设有限公司

水土保持监测单位
湖南省三九环境工程咨询有限

公司
监理单位 湖南加力电力监理咨询有限公司

验收报告编制单位 湖南省利明项目管理有限公司 建设单位 新田林源电力有限公司

地 址
长沙市芙蓉区解放中路 18号华

侨大厦 18层 C121号
地 址 新田县龙泉镇迎宾路

联系人/电话 赖奕飞/13787111986 联系人 王启明/13873682720
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1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

新田舍子源风电场位于湖南省永州市新田县门楼下瑶族乡境内，场址距新田县城

公路里程约为 23km。

1.1.2 主要技术经济指标

新田县舍子源风电场为新建风电场项目，工程布置19台单机容量为2650kW的风

力发电机组，总装机容量为50MW，共配19台箱式变电站。本项目新建110KV升压站

1座，预计年上网发电量为9985万kW·h，相应单机平均上网电量为526万kW·h，年等

效满负荷小时为1983h，容量系数为0.226。风电场设直埋电缆15.2km，新建道路

14.03km，道路路基宽5.5m，路面宽4.5m。工程实际总占地面积26.27hm2，其中永久

占地1.02hm2，临时占地25.25hm2。建设过程中土方开挖总量54.22万m3，土方回填总

量52.84万m3，弃渣1.38万m3，设弃渣场2处，占地面积0.30 hm2。工程不涉及拆迁安

置事宜。

本风电场项目等级为Ⅲ级，工程规模为中型；风电机组地基基础设计等级为 1级，

箱式变电站地基基础设计等级为丙级。主要建、构筑物的抗震设防类别为丙类，次要

建、构筑物的抗震设防类别为丁类，抗震设防烈度为Ⅵ度。

1.1.3项目组成及布置

新田县舍子源风电场主要由 19座风机及箱变工程、风机安装场地、升压站、集

电线路、施工道路等工程项目组成。

1.1.3.1风机机组工程

（1）风机机组

本工程共布置19台单机容量为2650kW的风力发电机组，风机轮毂高度为90m，

风轮直径为141m。根据项目区地质条件，风电机组基础采用钢筋混凝土重力式扩展

基础。

风机基础采用C40混凝土，基础分上、中、下三部分，上部为圆柱体，高1.1m，

直径为7.6m；中部为圆形台柱体，顶面直径7.6m，底面直径19.0m，高1.4m；下部为
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圆柱体，直径为19.0m，高1.0m，风机基础埋深为3.3m。

（2）风机安装场地

场内吊装风机安装平台按每风机位为35m~40m×50m尺寸进行施工，平台面积为

1500～2000m2左右，场平平面形状由等高线控制，一般沿同一等高线开挖和回填，吊

装平台为不规则。

（3）箱式变电器基础

本工程风机采用一机一变，每台风机需配备一个电压为35kV的箱式变电站。箱

式变压器基础底面为矩形，采用钢筋混凝土片筏基础，尺寸约为2.44×3.94m，埋深

1.8m，混凝土等级C25，板厚300mm，基础下铺100mm厚C15素混凝土垫层。

1.1.3.2道路工程

1、 场外交通道路

本工程位于湖南省永州市新田县境内，场区南面有省道 S323、县道 X042和 X093

经过。风电机组设备经 S61岳临高速流峰收费站下高速后，经省道 S323(约 33km)、

县道 X042(约 5km)、县道 X093(约 12.5km)和村道(约 7.4km)可到达场内。

2、场内交通道路

本工程风电场各风机布置比较集中，风机主要分布于各山顶或山脊上。本风电场

新修主干路 9.463km，支路 4.266km，错车道 0.35km，总长 14.029km。场内道路设计

标准：道路路基宽 5.0m，路面宽 4.0m，路面结构采用 3cm厚磨耗层+20cm厚泥结碎

石路面，最小转弯半径为 35m，对应宽度为 10m；回头弯曲线最小半径 20m，对应宽

度为 12m；道路路面承载力为 15T，压实度达到 95%。纵坡最大控制在 14%以内。最

小竖曲线半径为 200m。

路基路面横坡将路面积水排向边沟或坡外，其中路肩横坡为 3%，直线段路面横

坡为 2%；所有挖方段在路基两侧及填方内侧均设置边沟，边沟沟底纵坡与路线纵坡

一致。集中引向排水涵洞，经过排水涵洞排至下游边坡；各涵洞出水口两侧边坡根据

现场实际情况进行“一”字形端墙或“八”字形墙。

路基防护采用设置挡土墙、路肩墙等方式。场内道路在道路两侧设置了排水设施

及挡墙、护坡工程；并实施了道路外侧的安全墩等设施，提高了行车安全。

道路多采用半挖半填的形式，最大限度利用开挖土石方料。

1.1.3.3升压站



项目及项目概况

湖南省利明项目管理有限公司 6

本工程新建 110kV升压站一座，站址位于风场中部位置，场平高程 826m，四周

为 2.5m高的实体围墙，升压站的出入口布置在西侧。

升压站由综合楼、35kV配电室、水泵房、库房等组成，站内设施分区明确，动

静分离。其中，综合楼一层布置有继保室、交直流一体化室、主控室、蓄电池室、大

厅、休息室、厨房、餐厅，二楼布置有休息室、活动室、会议室、资料室、材料库房

等。

升压站场平高程 826m，场地平整时挖方边坡坡比按 1∶1.0控制，填方边坡坡比

按 1∶1.5控制，在填方边坡坡脚设置浆砌石护脚墙。升压站地势较高，周围无大的

河流，升压站不受洪水影响，站内排水采用排水明沟和管道两种方式，收集雨水经过

管道排入附近天然沟道；站外挖方边坡及填方边坡坡脚设排水沟，用于导排边坡汇集

的雨水，并排入附近天然沟道。

表 1.1-1 新田县舍子源风电场升压站工程量表

序号 项 目 名 称 单位 数 量 备 注

1 升压站用地面积 m2 6148.81
2 建(构)筑物占地面积 m2 1090.13
3 建筑密度 % 17.73
4 总建筑面积 m2 1829.71
5 容积率 0.30
6 道路用地面积 m2 1404.15
7 围墙长度 m 398.36
8 绿地面积 m2 663.86
9 绿地系数 % 10.8

1.1.3.4集电线路

本工程集电线路采用地埋式敷设方式，直埋电缆长度为15.2km，全部沿风场道路

内侧布置，基础开挖完成后，将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下面各铺100mm

细砂，并在电缆上面做盖砖保护。

1.1.4施工组织及工期

1.1.4.1 主要参建单位

项目土建及水土保持施工单位均单位为湖南省筱沅水利水电建设有限公司。

工程主要参建单位见表 1. 1-1。
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表 1.1-1 工程主要参建单位一览表

工程名称 新田县舍子源风电场

工程地址 湖南省永州市新田县门楼下瑶族乡

工 期 2019年 12月至 2021年 6月，共 20个月

投资单位 新田林源电力有限公司

运行管理单位 新田林源电力有限公司

主体工程设计单位 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

水保后续设计单位 中北工程设计咨询有限公司

水土保持方案编制单位 湖南省水利水电勘测设计研究总院

主体监理单位 湖南加力电力监理咨询有限公司

施工单位 湖南省筱沅水利水电建设有限公司

水土保持监测单位 湖南省三九环境工程咨询有限公司

说明：水土保持工程监理未委托专门监理机构，并入主体工程监理

1.1.4.2 施工场地布设

本项目施工场地主要为临时设备堆放场地，项目混凝土采用商业混凝土，且风电

场进场便利，在场内未设置生活营地，机械利用道路会车区及风机平台停放，实际建

设过程中未新增占地作为施工生产生活区。

1.1.4.3 弃渣场

本项目建设过程中实际弃渣1.38万m³，设弃渣场2处，占地面积0.30hm2。

表 1.1-2 弃渣场布设情况一览表

序号 位置
渣场

类型

堆渣容量

（万 m3）

集雨面

积

（hm2）

堆渣高

度

（m）

堆渣量

（万 m3）

占地

面积
(hm2)

Z1 A3风机和 A4风机中间道路弯道 沟道型 2.6 0.005 4.4 0.61 0.14
Z2 A4风机和 A5风机中间道路弯道 沟道型 2.8 0.005 4.8 0.77 0.16
合计 5.4 1.38 0.30

1.1.4.4 施工工期

工程于 2019年 12月开工建设，2020年 12月机组并网， 2021年 6月项目全部

建设完成，建设期 20个月。

1.1.5工程投资

本工程总投资为 4.16亿元，其中土建投资 0.84亿元，所需资金全部由建设单位

自筹。
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1.1.6工程占地

项目实际总占地面积 26.27hm²，其中永久占地面积为 1.02hm2，临时占地面积为

25.25hm2，工程占地类型为主要为林地。永久性占地包括风电机组基础及箱变基础占

地、升压站围墙内面积。临时性占地包括风电机组安装场地、升压站围墙外边坡、弃

渣场及交通道路占地等。所占地类及面积具体详见表 1.1-2。

表 1.1-2 工程占地情况统计表 单位：hm2

序号 项目分区
占地类型

合计
占地性质

林地 草地 永久 临时

1 风电机组区 3.77 0.00 3.77 0.57 3.20
2 升压站区 0.61 0.61 0.45 0.16
3 交通道路区 19.04 2.56 21.60 21.60
4 弃渣场区 0.30 0.30 0.30
5 合计 23.71 2.56 26.27 1.02 25.25

1.1.7土石方情况

根据新田县舍子源风电场土建施工资料，项目实际土方开挖总量 54.22万 m3，土

方回填总量 52.84万 m3，弃渣 1.38万 m3，其中表土开挖回填 3.09万 m3，详见表 1.1-3。

表 1.1-3 工程土石方情况统计表 单位：万 m3

项目分区
开挖量 土石方回填量 本区利用 弃渣

小计 土石方 表土 小计 土石方 表土 小计 土石方 表土
土石

方

去

向

1 交通道路区 31.40 29.07 2.33 30.38 28.05 2.33 30.38 28.05 2.33 1.02 Z1
Z22 风机机组区 19.52 18.90 0.62 19.16 18.54 0.62 19.16 18.54 0.62 0.36

3 升压站 3.25 3.16 0.09 3.25 3.16 0.09 3.25 3.16 0.09

4 弃渣场 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

5 合计 54.22 51.13 3.09 52.84 49.75 3.09 52.84 49.75 3.09 1.38

1.1.8拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

项目范围内无居民房屋、工厂、管线、墓地等建筑物与专项设施，不涉及移民安

置与专项设施改（迁）建。

1.2 项目区概况

1.2.1自然条件

1.2.1.1 地形地貌
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舍子源风电场位于永州市新田县骥村镇境内的山顶(脊)上， 场区内地貌类型为

构造、剥蚀山地，山顶(脊)海拔高程约为435.00m～765.00m，谷底高程约为385.00m，

相对高差约 50.00m～380.00m，为中低山区。风电机组沿山顶(脊)顶部布置，西北部

场区位于于一条近东北走向的山顶(脊)顶部、西南部场区位于一条东北走向的山顶(脊)

顶部、东部场区位于一条近北西走向的山顶(脊)顶部。西北部位于一条近东北走向的

山顶(脊)顶部，山体整体较连续，山脊两侧发育近南北走向的沟壑，坡相对较缓，坡

度约20°～40°，局部大于50°。山顶植被茂密，主要生长杂草和灌木。西南部位于

一条东北走向的山顶(脊)顶部，山体整体较连续：近东西走向的山脊较短，两侧边坡

较陡，坡度约20°～40°，局部大于45°，山顶植被茂密，主要生长灌木和杂草。

1.2.1.2 地质

1、地层岩性

场址区第四系覆盖层分布较广，以沟谷和地形平缓处相对较厚。出露基岩奥陶系

中统(O 2 )深灰-灰色细粒石英砂岩，砂质板岩、炭质板岩。各岩(土)层据其工程地质

特性，自上而下可分 2 大层，第②根据其风化程度可细分 2 亚层，各层岩性特征简

述如下：

1）层残坡积土(Q edl )：以残积土为主。灰黄色、褐色粉质粘土，呈可塑～硬塑

状，具中等压缩性，局部夹块石，一般厚度为 0.5m~3.0m，局部大于 3.0m，场址区

普遍分布。

2）层奥陶系中统(O2 )，分布于场址内大部分地区，根据其风化程度可细分 2 个

亚层：

②-1 层：强风化层，深灰-灰色细粒石英砂岩，砂质板岩、炭质板岩，推测厚度

约 3m~8m。

②-2 层：中风化层，深灰-灰色细粒石英砂岩，砂质板岩、炭质板岩，推测厚度

大于 15m。

2、地质构造

根据区域地质资料，场址区中部有两条区域性断裂通过，断层走向 N30°～55°E，

倾向 NW，F 1 延伸长度 5km，F 2 延伸长度 16km。工程区基岩露头较少，多被第

四系残坡积土覆盖，构造型迹不清晰，节理裂隙较发育，以中陡倾角为主。

3、地震条件
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根据区域地质资料，工程区及附近无大的活动性断裂与发震构造分布。依据《中

国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，拟建工程区 50年超越概率 10%的地震动峰

值加速度 0.05g，相应地震基本烈度为 6度，地震动反应谱特征周期为 0.35s。根据《水

电水利工程区域构造稳定性勘察技术规程》(DL/T 5335-2006)中区域构造稳定性分级，

本区属区域构造稳定性好。按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，本工程场地

处于低中山区，地基土类型主要为中硬土，属对抗震一般地段。覆盖层厚度一般小于

3.0m，局部大于 3.5m,建筑场地类别为 II 类。设计地震分组为第一组。

4、水文地质条件

根据区内岩土体特征与地下水赋存条件，地下水类型可分为孔隙水、基岩裂隙水。

a) 孔隙水：赋存于第四系堆积物与全风化岩土层内，埋藏深度不一，接受大气

降水补给，水量小，随季节变化明显。就近排泄于沟谷或下渗至基岩裂隙中。

b) 基岩裂隙水：补给来源为大气降水与上部孔隙水垂直入渗，沿节理裂隙向沟

谷或地形低洼处排泄，水位与水量随季节变化有一定变幅。根据本地区所处地质环境

及类似地区类比分析，初步判断地下水对混凝土结构具有微腐蚀性，对钢结构具有弱

腐蚀性。预测场地地下水埋藏深度大于 20 m，但风机机位一般处于地势较高的山脊

一带，基础一般位于地下水位以上，因此地下水对风机基础混凝土结构腐蚀性影响不

大。

1.2.1.3 气象

项目区属亚亚热带季风湿润气候。四季分明，气候温和，光照充足，雨量充沛，

无霜期长；多年平均降水量 1383.6mm，其中 4～6月为汛期，降水量占全年的 60%；

项目区多年平均气温 17.6℃，极端最高气温 39.4℃，极端最低气温-5.8℃。多年平均

风速 4.0m/s，最大风速 15.3m/s（风向 N），无霜期 282天。

表 1.2-1 项目区气象情况表

项 目 单位 新田县

多年平均降水量 mm 1383.6
最大年降水量 mm 1874.8
最小年降水量 mm 912.8

最大 1h降雨强度(P=10%) mm 68.0
24h降水量(P=10%) mm 131.8

年平均气温 ℃ 17.6
极端最高气温 ℃ 39.4
极端最低气温 ℃ -5.8
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项 目 单位 新田县

≥10 ℃积温 ℃ 5548.4
无霜期 天 282

年平均蒸发量 mm 1449.9
最大风速 m/s 15.3
平均风速 m/s 4.0
主导风向 N

1.2.1.4 水文

项目区水系为湘江-新田河-日西河-支流，根据《永州市水功能区划》，项目区属

于新田河新田县保留区。拟建风电场风机均位于山顶或山脊上，场址区无大型地表河

流，无地表水及汇流条件，场区地表发育多条大小不一的冲沟，均为干沟，水量受大

气降水影响较大。

场址西南侧为肥源水库，为饮用水源保护区，风场 1-2号风机场址汇水区域为肥

源水库汇水区域，应进一步做好边坡防护防护措施，避免雨水冲刷造成土石泥水顺坡

流入下游水库，对当地居民饮水造成影响。

1.2.1.5 土壤

项目区成土母质主要为第四纪粘性土，表层土厚度大，土壤质地较好，有机质含

量较高。土壤类型以黄壤、水稻土、红壤为主，土层较厚，抗蚀和抗冲性能差。土壤

侵蚀类型属南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为 500t/km2.a。本工程区域表土厚度一

般为 0.05m～0.20m，主要分布于山坡、山谷等区域。

1.2.1.6 植被

项目区所在新田县属亚热带常绿阔叶林区。区内植物主要为常见的柏、杉、樟、

油、棕、漆、桐等用材林和经济林树种。据调查统计，县内植物共有88科106属800

种，新田县全县林草覆盖率为56.01%。拟建风电场区内植被发育，场内多为灌木林地，

山谷多为乔木，植被高度约6～10m；山顶植被茂密，主要植被有灌木丛、竹林、杂

草等。项目建设区位于龙山林场内，森林覆盖率达到90%以上。

1.2.1.7 其他

本风电场不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、

重要湿地，避开了河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。

1.2.2水土流失及水土保持情况

1.2.1.1 水土流失情况

按照全国土壤侵蚀类型区划，项目所在新田县属水力侵蚀一级类型区中的南方红
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壤丘陵区，土壤容许流失量为 500t/km2·a。依据《土壤侵蚀分类分级》标准，通过对

项目的现场调查，项目原生植被为天然草地和有林地，水土流失较弱。项目区不属于

国家和湖南省划定的重点防治区，不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。

1.2.1.2 水土保持情况

项目区所在县(市)已建成了完善的监督执法机构网络和各项规章制度，实施生产

建设项目水土保持方案管理，各项水保规费的征收，并查处一批水土保持违法违规案

件，在控制人为水土流失方面做出了成绩。在水土流失严重地区进行了水土流失生态

建设项目，有力地控制了水土流失的发展，并取得了显著的成绩。生态建设在治理措

施上坚持工程措施与植物措施相结合，工程措施对治理高强度水土流失尤其是重力侵

蚀等有良好效果，而植物措施对治理大面积、低强度面蚀有良好效果，且有一定的经

济效益。通过植物措施的实践，松、柏及一些经果林的水土保持效果较好。除此之外，

以下树草种也非常适宜当地生长并具有良好的水保效果：松、枫树、香樟、木兰、桂

花、乌桕、木荷、红继木、女贞、丛生竹、楠竹、蔷薇、木芙蓉、玉兰、海桐、冬青、

狗牙根、地毯草、马蹄金等。
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2水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

新田林源电力有限公司委托中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制项

目可行性研究报告，该报告于2017年7月编制完成。

2017年4月，湖南省发展和改革委员会以湘发改能源[2017]292号下达了2017全省

风电开发建设方案的通知，新田县舍子源风电场工程批准装机容量为50MW。

2017年8月31日，新田县发改局以新发改核准[2017]7号对本项目进行了核准。

2017年7月，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制完成了《新田县舍

子源风电场初步设计报告》。

2.2水土保持方案

2017年 6月，新田林源电力有限公司委托湖南省水利水电勘测设计研究总院进

行新田县舍子源风电场工程水土保持方案的编制工作。2017年 9月 21日，新田县水

利局以新水字[2017]87号文对《新田县舍子源风电场工程水土保持方案报告书》（报

批稿）予以批复。

2.3水土保持方案变更

项目原设计布置 23 台单机容量为 2200kW 的风力发电机组 (其中一台限发

1800kW)，总装机容量为 50MW，共配 23台箱式变电站，初步设计中将 23台风机调

整为 19台风机，实际布置 19台单机容量为 2650kW的风力发电机组，总装机容量为

50MW，其中 A2、A6、A9、A11、A14、A17 共 6 处机位位置发生变化，变化率为

26%。

项目原设计升压站利用林家源风电场工程升压站，实际在 12号和 11号风机中间

新建 1座 110KV升压站，占地面积 0.61hm2。

原设计新建场内道路 35.26km，道路路基宽 5.5m，路面宽 4.5m。本项目后续设

计调整后实际新建道路 14.03km，较原设计减少 21.23km

项目原设计需开挖土石方 95.28万 m3，填方总量 68.70万 m3，弃渣 26.58万 m3。

原设计占用土地 53.77hm2，其中永久征用土地 0.75hm2，临时占地 53.02hm2，设施工

生产生活区 1处，弃渣场 10处。根据项目施工及结算资料，项目实际土石方开挖总
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量 54.22万 m3，土方回填总量 52.84万 m3，弃渣 1.38万 m3。实际占地为工程总占地

面积 26.27hm2，其中永久占地 1.02hm2，临时占地 25.25hm2，设弃渣场 2处。

新田林源电力有限公司委托湖南省三九环境工程咨询有限公司于 2021年 8月完成

了《新田县舍子源风电场水土保持方案变更报告》，并报湖南省水利厅报备。湖南省

水利与于 2021年 10月 11日下达了关于《新田县舍子源风电场水土保持方案变更报告

书》备案的函。

表 2.3-1 主体工程变更内容统计表

项目组成 单位 方案阶段 实际 变化量 主要变化原因

风机机组 个

23台单机容量为

2200KW的风电机

组

19台单机容量 650kW
的风力发电机组，6处

机位发生变化

6处 后续设计根据风力资源及地质条

件调整 6处，同时减少零散机位

道路工程 km 35.26 14.03 -21.23

将零散的风机进行减除以及部分

风机改移，尽可能将机位集中在一

条山脊上，同时进场道路利用现有

道路

集电线路 km 44 15.2 -28.8 机位更加集中，沿道路敷设后长度

减短

施工生产生活区 hm² 0.54 0 -0.54 实际利用了风机平台以及路基弯

道，未新增用地

升压站 hm² 0 0.61 +0.61

原设计升压站利用林家源风电场

工程升压站，初步设计在 12号和

11号风机中间新建 1座 110KV升

压站

土石

方

挖方 万 m³ 95.28 54.22 -41.06

道路长度减短，机位减少填方 万 m³ 68.70 52.84 -15.86
弃渣 万 m³ 26.58 1.38 -25.20

占地 面积 hm² 53.77 26.27 -27.50
新增了升压站，道路长度减少，风

机机位减少，另外施工生产生活区

未新增征地

2.4水土保持后续设计

水土保持方案经水行政主管部门批复之后，新田林源电力有限公司委托中北工程

设计咨询有限公司于2019年12月完成了《新田县舍子源风电场水土保持工程施工图设

计文件》。
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3 水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1 实际发生水土流失防治责任范围

项目工程实际扰动土地面积为 26.27hm²（其中永久占地 1.02hm²，临时占地

25.25hm²，防治责任范围面积 26.27hm²。详见表 3.1-1。

表 3.1-1 实际水土流失防治责任范围表 单位：hm²

序号 项目分区
占地类型

合计
占地性质

林地 草地 永久 临时

1 风电机组区 3.77 0.00 3.77 0.57 3.20
2 升压站区 0.61 0.61 0.45 0.16
3 交通道路区 19.04 2.56 21.60 21.60
4 弃渣场区 0.30 0.30 0.30
5 合计 23.71 2.56 26.27 1.02 25.25

3.1.2水土流失防治责任范围变化与分析

项目实际防治责任范围为 26.27hm²，对比方批复的面积，实际的防治责任范围较

方案阶段减少 44.94hm2，其中项目建设区面积减少 27.50hm2，按新规范要求未计列

直接影响区，减少 17.44 hm2。

表 3.1-2 水土流失防治责任范围对比表 单位：hm²

防治分区 方案设计值 实际发生值 增减变化 备注

项目

建设区

风电机组区 4.89 3.77 -1.12
弃渣场区 4.6 0.30 -4.30

交通道路区 43.74 21.60 -22.14
升压站区 0 0.61 0.61

施工生产生活区 0.54 0 -0.54
小计 53.77 26.27 -27.50

直接

影响区

风电机组区 2.02 0 -2.02
弃渣场区 0.50 0 -0.50

交通道路区 14.77 0 -14.77
施工生产生活区 0.15 0 -0.15

小计 17.44 0 -17.44
合 计 71.21 26.27 -44.94

各分区变化原因主要如下：

（1）风电机组区：实际占地面积为 3.77hm²，较设计减少 1.12hm²。变化原因主要
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为减少了 3个风机机位。

（2）升压站区：原设计利用现有升压站，实际新建 1座，占地增加 0.61 hm²。

（3）交通道路区：项目优化了几处风机平台布置，同时减少了 4台主线外的风机，

并利用线以后道路进场风电，道路长度较原设计减少了 21.23km，因此道路占地面积

减少 22.14hm2。

（4）弃渣场区：实际设置 2处，较方案阶段减少 8处，因此占地面积减少 4.30 hm2。

（5）施工生产生活区：通过合理利用风机平台及道路弯道，未新增用地，较方案

设计阶段减少 0.54hm2。

（6）直接影响区：根据新规范，项目不再计列直接影响区，面积减少 17.44 hm2。

3.2 弃渣场设置

根据《报告书》，本工程弃渣 26.58万 m3，设置弃渣场 10处，占地面积为 4.60hm²。

本项目建设过程中实际弃渣 1.38万 m³，占地面积 0.30hm²，设弃渣场 2个。

表 3.3-2 弃渣场实际布设情况表

序号
渣场

类型
级别

堆渣容量

（万 m3）

堆渣量

（万 m3）

堆渣

高度
(m)

占地

面积
(hm2)

周边有无

敏感性因素

Z1 沟道型 5 2.6 0.61 4.4 0.14 无

Z2 沟道型 5 2.8 0.77 4.8 0.16 无

合计 1.38 0.30

3.3 取土场设置

方案设计阶段及实际施工均为设置取土场。

3.4 水土保持措施布局

本项目水土保持措施布局与方案设计对比见表 3.3-1。
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3.3-1 项目水土保持措施布局对比情况表

分区 方案设计措施体系 实际实施体系 差异分析

风电

机组区

工程措施
截排水沟、沉砂池 平台排水沟 相符、排水接入道路

施工迹地土地平整 场地平整 基本相符

临时措施

表土开挖与回填 表土开挖与回填 相符

临时排水、沉砂 临时排水、沉砂 基本相符

临时堆土拦挡、覆盖防护 临时覆盖防护 基本相符

植物措施 草皮护坡、安装平地撒播草籽 撒播灌草、喷播植草 边坡喷播植草

升压站区

工程措施 排水沟、场地平整 设计新增

临时措施

表土开挖与回填 设计新增

临时覆盖防护 设计新增

临时排水、沉砂措施 设计新增

植物措施 站内园林绿化、撒播草籽 设计新增

交通道路区

工程措施

土地整治 土地整治 相符

截排水沟、消能
排水沟、沉砂、急流槽、横

向排水
相符

植物措施

挖方边坡喷播植草、挂网喷播植草
挖方边坡喷播植草、挂网喷

播植草
基本相符

填方边坡铺植草皮、栽植灌木
撒填方边坡撒播灌草、栽植

灌木
植物措施因地制宜

临时措施

表土开挖与回填 表土开挖回填、 基本相符

路基临时拦挡、排水与沉沙措施 临时排水、沉砂、临时拦挡 基本相符

边坡临时覆盖 边坡临时覆盖 基本相符

弃渣场区

工程措施
截排水沟、挡土墙、消能、沉砂池 排水沟、挡土墙、沉砂池 基本相符

场地平整 场地平整 相符

植物措施 草皮护坡、灌草防护 灌草防护 基本相符

临时措施 表土剥离与回填、临时覆盖 表土剥离与回填、临时覆盖 基本相符

根据上表可知，工程建设过程中的采取的防治措施体系中，工程措施与水保方案

基本一致；植物措施采取了撒播灌草籽、喷播植草及挂网喷播植草等多种形式；实际

施工过程中实施的临时措施为主要为表土剥离，临时排水、拦挡及覆盖等，与方案设

计体系基本一致。

3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1工程措施及实施进度

建设单位按照水土保持方案和工程建设的要求，将水土保持工程措施纳入了主体

工程施工体系，水土保持工程基本与主体工程建设同时施工。水土保持工程措施从

2020年 2月开始实施，2021年 7月全部完成。

3.5.1.1风电机组区

风电机组区在挖方边坡坡脚设置排水沟，施工结束后对空地进行场地平整。
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表 3.5-1 风电机组区完成水土保持工程措施工程量表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

生态沟 m 421 边坡坡脚 2021.4~2021.5
土地整治 hm2 3.20 扰动区域 2021.2~2021.5

3.5.1.2升压站区

升压站施工过程中建成后场地整治，场内布置排水沟。

表 3.5-2 升压站区完成水土保持工程措施统计表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

排水沟 m 622 场地周边 2020.12~2021.2
土地整治 hm2 0.07 绿化区域 2021.2~2021.3

3.5.1.3交通道路区

道路工程主要工程措施为排水沟、沉砂池、消能、路面截流槽以及场地平整等。

表 3.5-3 交通道路区完成水土保持工程措施统计表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

排水沟 m 14731 挖方边坡坡脚 2021.3~2021.6
沉沙池 个 24 涵洞出水口 2021.3~2021.6
消能 m 488 涵洞汇水口 2021.3~2021.6

场地平整 hm2 13.76 绿化区域 2020.5~2020.7
路面截流槽 m 120 路面 2021.3~2021.6
3.5.1.4弃渣场区

弃渣场区弃渣前修建挡墙，周边设置截排水沟，出口设置沉砂池，对施工迹地进

行场地平整。

表 3.5-4 弃渣场区完成水土保持工程措施统计表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

排水沟 m 252 弃渣平台及周边 2020.12~2021.2
挡土墙 m 74 弃渣坡脚 2020.2~2020.3
沉沙池 个 2 排水出口 2021.6~2021.7

场地平整 hm² 0.30 渣场范围 2021.3~2021.4
3.5.1.5完成工程措施量汇总

本项目实际完成水土保持工程措施工程量如下：生态排水沟 421m，排水沟

15605m，挡渣墙 74m，沉砂池 26个，场地平整 17.33hm2，消能设施 488m，横向排

水沟 120m。

3.5.1.5 工程措施工程量变化分析

方案设计与实际完成的工程措施工程量相比增减变化见表3.5-5。
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表 3.5-5 工程措施工程量变化分析表

防治分区 工程措施 单位 实施工程量 方案设计量 增减变化 变化原因

风电机组区

排水沟 m 3440 -3440 汇水面积小，自排

生态排水沟 m 421 421 局部边坡改用生态沟

沉沙池 个 46 -46 接入道路排水

场地平整 hm2 3.20 4.14 -0.94 占地面积减少

交通道路区

排水沟 m 14731 58919 -44188 道路长度减短

截水沟 m 1410 -1410 大型挖方边坡减少

沉沙池 个 24 24 后续设计新增

消能 m 488 2468 -1980 道路长度减短

场地平整 hm2 13.76 48.68 -34.92 道路长度减短

路面截流槽 m 120 120 后续设计新增

升压站区
排水沟 m 622 0 622 变更新增

土地整治 hm2 0.07 0 0.07 变更新增

弃渣场区

排水沟 m 252 2110 -1858 弃渣场数量减少

截水沟 m 1050 -1050 利用弯道，上方来水

较小

挡土墙 m 74 614 -540 弃渣场数量减少

沉沙池 个 2 30 -28 弃渣场数量减少

消能 m 270 -270 弃渣场高度较小

场地平整 hm² 0.30 4.6 -4.30 弃渣场面积减少

相比方案设计，工程实际完成的水土保持工程措施量有一定程度的增减变化，具

体原因分析如下：

1、风电机组区：风机平台成型后，采用自中间向周边形成 0.3%的排水坡比，能

满足平台不积水，排水顺畅的要求，故排水沟大量减少，此外，风机安装平台施工时

边坡较缓，基排水沟顺接道路排水，取消了沉砂池。

2、交通道路区：由于道路长度较方案设计阶段减少 21.23km，因此排水沟防护

措施工程量大幅减少，同时，项目施工过程中在傍山侧排水沟与溪流汇集处设置了沉

沙池，涵洞排水出口处设置了急流槽，并在路面增设了横向截流槽等，防治措施体系

有所完善。

3、升压站区：项目升压站为新增分区，后续设计中新增了相关防护措施。

4、弃渣场区：原设计设弃渣场 10处，实际设置 2处，占地面积减少较多，各项

防护措施均有所减少。

3.5.2植物措施及实施进度

建设单位按照水土保持方案和工程建设的技术要求，将水土保持植物措施纳入了
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主体工程施工体系。本项目水土保持植物措施随着工程施工进度同时施工，2020年 5

月开始实施，2021年 6月全部完成。

3.5.2.1风电机组区

对风机平台及填方边坡采取撒播灌草籽，对开挖边坡采取喷播灌草。

表 3.5-6 风电机组区植物措施工程量表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

撒播灌草 hm2 4.25 平台及填方边坡 2020.10~2021.6
喷播植草 hm2 0.39 挖方边坡 2021.3~2021.4
3.5.2.2升压站区

升压站对场内空地铺植草皮，种植乔木，对填方边坡撒播灌草。

表 3.5-7 升压站区植物措施工程量表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

园林绿化 hm2 0.07 场内空地 2021.3~2021.4
撒播灌草 hm2 0.20 填方边坡 2021.3~2021.4
3.5.2.3交通道路区

道路区对土石混合路堑边坡采取挂网喷播灌草，对一般高挖边坡采取喷播灌草，

对路肩及填方边坡采取撒播灌草籽，并在路肩栽植灌木。

表 3.5-8 交通道路区植物措施工程量表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

喷播植草 hm2 9.51 上边坡 2021.2~2021.6
栽植灌木 株 23863 路肩 2021.2~2021.6
撒播草籽 hm2 13.76 路肩、填方边坡 2020.5~2021.6

挂网喷播植草 hm2 4.86 上边坡 2021.2~2021.6
3.5.2.6 弃渣场区

弃渣场区对场地采取撒播草籽进行防护。

表 3.5-9 弃渣场区植物措施工程量表

措施类型 单位 完成工程量 布设位置 实施时间

撒播草籽 hm2 0.30 施工区 2020.10~2021.3
3.5.2.7 完成植物措施工程量汇总

本项目实际完成水土保持植物措施工程量如下：撒播灌草籽 18.51hm²，喷播植草

9.90hm²，挂网喷播灌草 4.86hm²，栽植灌木 23863株，园林绿化 0.07 hm²。

3.5.2.8 植物措施工程量变化分析

方案设计与实际完成的植物措施工程量相比增减变化见表3.5-10。
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表 3.5-10 植物措施工程量变化分析表

防治分区 工程措施 单位 实施工程量 方案设计量 增减变化 变化原因

风电机组区

铺草皮 hm2 0.00 1.27 -1.27 改为喷播植草

撒播灌草 hm2 4.25 2.88 1.37 风机占地减少

喷播植草 hm2 0.39 0.39 设计新增

升压站区
园林绿化 hm2 0.07 0 +0.07 设计变更

撒播灌草 hm2 0.20 0 +0.20 设计变更

弃渣场区

满铺草皮 hm2 0.46 -0.46 改为撒播草籽

撒播草籽 hm2 0.30 4.60 -4.30 面积减少

栽植灌木 株 16292 -16292 设计变更

交通道路区

满铺草皮 hm2 0 2.67 -2.67 改为撒播草籽

喷播植草 hm2 9.51 19.39 -9.88 占地面积减少

栽植灌木 株 23863 10796 13067 设计新增

撒播草籽 hm2 13.76 1.43 12.33 设计增加

挂网喷播植草 hm2 4.86 2.82 2.04 设计增加

植物措施工程量较方案设计工程量变化的原因主要为：

1、风电机组区：原设计边坡采取铺植草皮防护，实际采取喷播植草，由于占地

积减小，植物措施总面积减小，根据不同区域采取不同的防护措施更有利于后期植被

恢复。

2、升压站区：升压站植物措施为后续变更新增。

3、交通道路工程：道路原设计边坡防护措施由铺植草皮改为挂网喷播及喷播植

草，有利于植被恢复，由于占地面积减少，因此边坡防护的植物措施数量减少。

4、 弃渣场区：征地面积较方案减小，因此植物措施面积减小。

3.5.3临时措施及实施进度

根据工程施工监理及监测资料，在项目建设过程中，场地内各区采取了一系列的

临时防治措施，主要表现在：

1、风电机组区采取了表土剥离与回填措施，在场周边布设了临时排水沟，对边

坡及临时堆土采取了临时覆盖；

2、弃渣场区进行了表土剥离防护，对扰动区域采取了临时覆盖防护；

3、升压站进行了表土剥离及回填，施工期采取了临时排水、沉砂及临时覆盖防

护；

4、交通道路区施工前进行了表土剥离，在路堑边坡坡脚开挖了临时排水沟，设

计了一部分临时沉沙池，并对松散边坡采取了临时覆盖防护，在填方边坡坡顶设置了
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挡土坎；

临时防治措施与主体工程同步实施，并纳入主体工程施工组织与管理，实施进度

为 2019年 12月至 2021年 5月。其完成工程量见表 3.5 -11。

表 3.5-11 临时防护措施工程量变化分析表

防治分区 工程措施 单位 实施工程量 方案设计量 增减变化 变化原因

风电机组区

表土剥离 万 m³ 0.62 0.42 0.21 根据现场情况增加

临时排水沟 m 1002 2530 -1528 风机位减少

临时覆盖 hm² 1.34 0.5576 0.78 根据现场情况增加

表土回填 万 m³ 0.62 0.42 0.21 根据现场情况增加

沉砂池 个 19 46 -27 风机位减少

袋装土垒砌 m³ 253 -253 未实施

升压站区

临时覆盖 hm² 0.17 0.17

设计新增

临时排水沟 m 189 189
土质沉砂池 个 1 1
表土剥离 万 m³ 0.09 0.09
表土回填 万 m³ 0.09 0.09

弃渣场区

表土剥离 万 m³ 0.05 0.46 -0.41 占地面积减小

表土回填 万 m³ 0.05 0.46 -0.41 占地面积减小

临时覆盖 hm² 0.17 0.24 -0.07 占地面积减小

交通道路区

表土剥离 万 m³ 2.33 0.61 1.72 根据现场情况增加

临时排水沟 m 11785 30791 -19006 道路长度减少

临时沉沙池 个 51 148 -97 排水沟长度减少

临时覆盖 hm² 9.62 6.87 2.75 根据现场情况增加

竹夹板 m 1853 -1853 挡墙替代

挡水坎 m 950 950 根据现场情况增加

表土回填 万 m³ 2.33 0.61 1.72 根据现场情况增加

临时措施的实施受工程进度、施工期的气候条件、地形地貌的实际情况等影响

较大。项目临时措施布设体系与方案设计相差不大，实际未采取临时拦挡防护，施工

期采用浆砌石挡墙拦挡；临时排水及覆盖等措施由于项目占地面积减少，工程量有所

减少。

3.6 水土保持投资完成情况

通过认真核查各标段的合同、有关凭证资料，项目水土保持投资为 1773.92万元，

投资中工程措施 426.04万元，植物措施 1015.95万元，临时措施投资 87.86万元，独

立费用 140.20万元，水土保持补偿费 53.77万元。水土保持实际投资情况详见表 3.6-1。
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表 3.6-1 方案设计与实际完成投资对比分析表 单位：万元

序号 工程或费用名称 方案估算投资 实际完成投资 实际增减变化

一 第一部分 工程措施 1066.36 426.04 -640.32
1 风电机组区 36.78 4.80 -31.98
2 交通道路区 810.51 376.06 -434.45
3 升压站区 14.02 14.02
4 施工生产生活区 0.55 0.00 -0.55
5 弃渣场区 218.52 31.16 -187.36
二 第二部分 植物措施 1084.1 1015.95 -68.15
1 风电机组区 21.33 79.40 58.07
2 交通道路区 1045.46 924.89 -120.57
3 升压站区 7.02 7.02
4 施工生产生活区 0.68 0.00 -0.68
5 弃渣场区 16.63 4.64 -11.99
三 第三部分 施工临时工程 147.96 87.86 -60.10
1 风电机组区 17.44 13.84 -3.60
2 交通道路区 84.16 70.91 -13.25
3 升压站区 2.00 2.00
4 施工生产生活区 2.03 0.00 -2.03
5 弃渣场区 6.86 1.11 -5.75
8 其它临时工程 37.47 -37.47
四 第四部分 独立费用 275.46 140.20 -135.26
1 建设管理费 40.43 30.60 -9.83
2 工程建设监理费 40.87 -40.87
3 科研勘测设计费 105.67 68.80 -36.87
4 水土保持监测费 63.49 23.80 -39.69
5 水土保持设施竣工验收费 25 17.00 -8.00

第一至四部分合计 2573.88 1670.04 -903.84
基本预备费 137.81 50.10 -87.71
静态总投资 2711.69 1720.15 -991.54

水土保持补偿费 53.77 53.77 0.00
合计 2765.46 1773.92 -991.54

水土保持实际投资较方案减少 991.54万元，变化的原因主要为：

1、工程措施：工程措施较方案设计减少 640.32万元，其中主要减少分区为交通

道路区及弃渣场区，主要变化原因为风交通道路区道路长度减少较多，因此排水沟长

度大幅减少，同时弃渣场数量减少 8处，实际仅有 2处小型弃渣场，渣场防护措施量

大幅减少，因此工程措施投资减少较多。

2、植物措施：项目实际发生的植物措施投资较方案设计减少 68.15万元，主要
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减少区域为交通道路区和弃渣场。主要原因为交通道路区和弃渣场扰动面积减少，因

此边坡防护措施面积有所减少；同时新增了升压站绿化投资。

3、临时措施：项目施工过程中道路长度、风机机位数量、弃渣场数量等施工单

位扰动面积减少，同时施工生产生活区未征地扰动，因此投资减少。

4、独立费用：独立费用较方案减少 135.26万元，实际施工过程中水土保持监理

纳入主体监理，未单独计列；勘测设计费、监测费用和验收费用均在市场行情下有所

减少。

5、水土保持补偿费：未发生变化。
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4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

4.1.1 建设单位质量保证体系和管理制度

为加强新田县舍子源风电场的工程质量管理，强化全员质量意识，使新田县舍子

源风电场质量管理制度化、规范化、程序化，确保总体项目工程质量等级达到优良，

建设单位制定了《新田县舍子源风电场质量管理办法》、《工程质量处罚实施细则的

规定》、《工程实验管理规定》等一系列加强工程建设项目管理的办法、制度和措施。

形成由项目部统一组织管理，监理单位日常监理，设计单位技术支持，施工单位具体

落实的完整的质量控制体系。

4.1.2监理单位质量保证体系和管理制度

建设单位将水土保持监理纳入主体工程监理之中。主体工程监理单位对水土保持

措施的施工主要从以下三方面把好质量关：一是严格审查施工单位施工组织设计中关

于水土保持方面的内容，对不符合水土保持要求的施工组织设计不批准；二是对水泥

等原材料分批次检查产品质量检验合格证书；三是对各项水土保持工程进行旁站监

理，对施工中出现的问题及时提出整改意见，并跟踪检查落实。

4.1.3施工单位质量保证体系和管理制度

施工单位从组织措施、管理措施、经济措施、技术措施等方面加强管理，细化操

作工艺、规范细部做法，规范质量记录填写，落实质量通病的预防预控措施，确保工

程质量达到设计要求。建立和健全了水土保持工作管理机构及组织体系，成立了以项

目经理为组长、项目副经理或总工程师为副组长、各部门、各单位负责人为成员的水

土保持工作领导小组，对项目的水土保持管理工作进行统一的组织、领导和决策。各

工区（场）均配置有专兼职水土保持检查和管理人员，对施工现场水土保持工作进行

管理，完善水土保持各项规章制度和管理办法，制定详细的水土保持施工措施，实行

水土保持责任制和相应的“现场水土保持施工作业指导书”，下发各施工作业队伍，将

水土保持措施的落实严格贯彻于施工的全过程。同时，将水土保持工作纳入内部管理

绩效考核范畴。
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4.2 各防治分区水土保持工程质量评价

4.2.1 工程项目划分及结果

根据水土保持防治要求、水土流失防治分区、水土保持措施总体布局以及工程特

点，本项目划分为斜坡防护工程、拦挡工程、土地整治工程、临时防护工程和植被建

设过程 5个单位工程，共 11个分部工程，872个单元工程。

表 4.2-1 工程项目划分表

序号 单位工程 分部工程 单元工程划分 备注

1 斜坡防

护工程

截排水

按防治分区统计每 50m作为一个

单元工程,每处沉沙、消能为一个

单元工程

指风电机组、交通道路区及弃渣场

区的截排水措施

植物护坡
按防治分区统计每 100m作为一

个单元工程

指风电机组、道路、升压站的上下

边坡的绿化措施

2 拦挡工程

基础开挖

与处理

按防治分区统计每 50m作为一个

单元工程
指弃渣场的拦渣工程

墙体
按防治分区统计每 50m作为一个

单元工程
指弃渣场的拦渣工程

3 土地整

治工程
场地整治

按防治分区统计，每 1hm2作为一

个单元工程
各防治区绿化区整治工程

4 临时防

护工程

临时覆盖
按防治分区统计，每 1hm2作为一

个单元工程
各防治区临时覆盖措施

临时排水
按防治分区统计每 100m作为一

个单元工程
各防治区临时排水工程

临时沉沙 按防治分区作为一个单元工程 各防治区临时沉砂工程

临时拦挡
按防治分区统计每 100m作为一

个单元工程
各防治区临时拦挡工程

5 植被建

设工程

点片状植

被

按防治分区统计，每 1hm2作为一

个单元工程

指升压站、风电机组、弃渣场区的

植被恢复措施

线网植被
按防治分区统计每 100m作为一

个单元工程
指道路工程路肩植被建设工程

4.2.2各防治区工程质量评价

4.1.2.1工程措施质量评价

1、评价内容和方法

主要从工程措施施工工艺、布局合理性，施工原材料、隐蔽、单元、分布、单位

工程质量的合格率，外观质量完整性、以及水土流失防治功能等内容进行质量评价，

最后对单位工程质量进行综合评价。

评价方法采用内业和外业、抽查和详查相结合的方法进行。内业通过查阅工程施

工记录、原材料实验报告、监理验收评定记录等资料，查阅项目竣工资料中有关水土
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保持的内容以及水土保持监测总结报告。外业在普查的基础上，全面详查主要单位工

程的外观质量、关键部位的几何尺寸。对其他单位工程抽查主要分部工程的外观质量

和关键部位几何尺寸。

2、竣工资料检查情况

检查了主体有关水土保持工程质量检验和工程质量评定资料。包括主要原材料的

检验、施工单位“三检”、监理工程师验收、建设单位工程竣工验收等环节的资料；查

阅了建设单位会同施工单位、监理单位主要对风电机组区、交通道路区、施工生产生

活区等防治分区的护坡、排水沟等水土保持工程措施进行了初验和质量评定，评定结

果为合格；抽查了风机安装平台、升压站区、交通道路区的浆砌石挡墙、护坡、排水

沟等工程中的水泥砂浆抗压强度试验、原材料试验等质量试验、检验资料，全部符合

质量标准。

本工程竣工资料、施工原始记录及自检资料齐全，内容完整、准确、系统、书写

打印清晰，装订整齐，符合竣工验收资料编制要求。

3、现场抽查情况

评估小组在现场查看了30个不同类型的工程点，采取GPS测量、皮尺和钢尺丈量、

经验法估量与判定等方法，对工程外观形状、结构尺寸、表面平整度、勾缝均匀度、

砂浆密实度、工程的完整状况等进行了检查。

对各分区的混凝土排水沟、浆砌石挡墙、护坡等的外观质量、轮廓尺寸等进行了

抽查。浆砌石勾缝饱满，无裂缝、脱皮现象，块石无风化，砌体紧密无通缝，质量合

格，单元工程质量合格率 100%。

对 19个风力发电机组全部进行了查勘，并对各标段护坡、排水等工程进行了重

点抽查，质量均为合格。

表 4.2-2 水土保持工程措施现场调查情况表

名 称 水土保持设施检查情况

风电机组区 排水沟 地表水及雨水排水基本畅通，雨水自流排入道路排水。

升压站区 排水沟 地排水沟完好，无破损

弃渣场区
挡渣墙 浆砌石表面平整，勾缝饱满，无裂缝、脱皮现象、泄水孔通畅。

排水 排水沟完好，无破损

道路工程

截排水沟
地表水及雨水排水基本畅通，雨水自流排入附近沟道。排水沟

完好，无破损

沉砂池 沉砂池完好，混凝土抹面应光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面

消能 排水槽完好，无破损
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4.1.2.2植物措施质量评价

1、检查方法

本次检查的范围为主体工程，包括风电机组区风机安装场地绿化、升压站区绿化、

弃渣场绿化、交通道路区绿化等。检查主要内容一是对植物绿化区的面积进行核实，

以评估任务量实施完成情况；二是对绿化种植布局、植物群落配置情况等进行调查评

估；三是对绿化质量进行全面检查。

检查方法是根据竣工报告和工程实施报告以及实际部门统计数据作为上报数据

进行核对，利用绿化施工设计图纸，经现场检查，核实绿化范围，并求算绿化面积。

对无图面资料的绿化地块采用实地量测。均以实际上报为准。

绿化质量检查的方法采用现场调查，利用样方实测草本林草覆盖率、群落郁闭度、

多度等指标，根据地块分别抽查林木成活率，采用加权方式取得总体覆盖度、成活率

等，主要包括以下内容：

a）绿化面积抽检：根据国家造林种草有关技术规范及工程质量评定的标准，确

定造林成活率大于 90%为合格，计入已绿化面积，造林成活率在 40%～90%之间补植，

造林成活率小于 40%为不合格，不计入绿化面积；种草覆盖率大于 90%为合格，70%～

90%为补植，小于 70%为不合格；项目区自然恢复林草覆盖率达到 40%以上的亦计入

绿化面积（但不计列投资）。绿化面积抽检，采用随机抽检，确定抽检绿化小班，一

般采用比例尺为 1∶1000的地形图核实绿化面积；对于地形变化较大不能使用地形图

的，采用实测法核实。

b）土质及覆土厚度抽检：主要对风电机组区、集电线路区、交通道路区进行抽

检，土质情况主要检查有无石砾，是否宜于种植；覆土厚度则根据绿化工程设计中的

覆土要求，结合施工现场调查核实。种草覆土厚度 10cm，种树覆土厚度 40cm以上。

c）绿化实施年限抽检：根据绿化设计年限，结合实地调查确定。

d）苗木规格抽检：对当年造林的乔灌树种的地径、苗高抽检，大苗则抽检胸径。

抽检采用钢圈尺、花杆或目测方式。

e）乔灌木种植密度抽检：采用皮尺抽检乔灌木树种株行距；密植灌木树种测地

径采用样方调查。样方面积不小于 20m²。

f）林草覆盖率随机抽检：因工程以草坪建植为主，乔灌多散布于其中，故以草

坪、草地覆盖度为主进行抽样，样方面积 1~4m²，采用目估法。
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g）成活率或出苗情况抽检：在抽检小班内，随机抽检。因工程乔灌树种有的为

星状、散状配置，故在抽检小班内，随机抽检，记录成活和死亡株数。对种草进行目

估抽查，检查其出苗情况。

h）生长状况抽检对抽检：小班（分部）内的乔、灌、草的抽梢、叶片色泽、病

虫害、长势情况进行抽检。草坪抽查其秃斑情况。

2、评定标准

依据《中华人民共和国国家标准造林技术规程》及水土保持设施技术评估有关规

定，植物措施质量分为合格和优良两个级别。项目区适用标准为：造林成活率：大于

（或等于）80%为合格，85%以上为优良。种草（包括草坪）成活率：大于（或等于）

75%为合格，80%以上为优良。

3、植物措施质量检查

按照验收技术规范的要求，检查了本工程风电机组、集电线路、升压站、道路工

程的植物措施，重点核实植物措施数量、测定成活率和保存率以及查看植物长势等。

4.3弃渣场稳定性评估

本项目共设置弃渣场 2处，级别均为 5级，渣场类型均为沟道型弃渣场。弃渣场

已在坡脚设置了浆砌石挡墙，下游均为林地，无敏感性设施，无不利影响，根据湖南

交建勘查设计咨询有限公司编写的《新田县舍子源风电场高边坡及弃渣场稳定性复核

报告》，项目弃渣场稳定性复核结论为稳定。

4.4总体质量评价

根据原材料质量检验报告、单元工程验收报告和现场抽验结果，本工程水土保持

措施从原材料、中间产品至成品的质量均合格；建筑物结构尺寸规则，外表无损害点，

符合设计要求；施工工艺和方法符合有关技术规范和质量标准，各项质量证明文件完

整；工程总体质量较好，综合评定质量合格；植被生长良好，覆盖率合格。

通过对本项目水土保持工程质量评价，项目 5个单位工程，11个分部工程，872

个单元工程，全部合格，合格率为 100%。
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表 4.2-3 工程质量评定结果

序号 单位工程 分部工程
单元工程

质量评定 备注
分区 数量

1

斜坡防护

工程

截排水

交通道路区 380 合格

2 升压站区 7 合格

3 弃渣场区 5 合格

4 风机机组区 5 合格

5
植物护坡

交通道路区 141 合格

6 风机机组区 2 合格

7
挡渣工程

基础开挖与处理 弃渣场区 2 合格

8 墙体 弃渣场区 2 合格

9

土地整治

工程
场地整治

交通道路区 14 合格

10 升压站区 1 合格

11 弃渣场区 1 合格

12 风机机组区 4 合格

13

临时防护

工程

临时覆盖

风电机组区 2 合格

14 升压站区 1 合格

15 交通道路区 10 合格

16 弃渣场区 1 合格

18
临时排水

风电机组区 11 合格

19 升压站区 2 合格

20 交通道路区 118 合格

22
临时沉沙

风电机组区 1 合格

23 升压站区 1 合格

24 交通道路区 1 合格

25 临时拦挡 交通道路区 10 合格

26

植被建设

工程

点片状植被

风电机组区 5 合格

27 升压站区 1 合格

28 弃渣场区 1 合格

29
线网植被

交通道路区 142 合格

30 集电线路区 20 合格

合计 5 11 872
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5工程初期运行及水土保持效果

5.1 运行情况

新田县舍子源风电场建设中水土保持措施与主体同步实施，各项治理措施已基本

完成。工程交工验收后，水土保持设施日常管理维护工作随主体工程由新田林源电力

有限公司负责。生产运营过程中，对各防治分区内挡墙护坡、排水设施、植物措施生

长及存活情况进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时

修复、加固，对林草措施及时进行抚育、补植、更新。从目前运行情况看，水土保持

工程管理责任明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。

5.2 水土保持效果

5.2.1水土流失治理

5.2.1.1水土流失治理度

新田县舍子源风电场建设实际扰动土地面积 26.27hm²，各防治分区内建筑物占地、

道路、场地硬化面积为 7.33hm²，植物措施面积 18.11hm²，工程措施面积 0.64hm²，各

防治分区内实际造成水土流失面积 26.27hm²，治理面积为 26.08hm²，建设区水土流失

治理度为 99%，各防治分区情况详见表 5.2-1。

表 5.2-1 防治分区水土流失治理度表 单位：hm²

防治分区
扰动

土地面积

水土流

失面积

水土流失治理达标面积
水土流失治

理度（%）硬化及建筑

物占地面积
工程措施

植物措

施
小计

风电机组区 3.77 3.77 0.57 0.00 3.17 3.74 99

升压站区 0.61 0.61 0.45 0.01 0.14 0.61 99
交通工程区 21.60 21.60 6.31 0.61 14.51 21.44 99
弃渣场区 0.30 0.30 0.01 0.29 0.30 99
合计 26.27 26.27 7.33 0.64 18.11 26.08 99

说明：表中措施面积均为投影面积

5.2.1.2土壤流失控制情况

本工程所在区域为南方红壤丘陵区，以水蚀为主，本项目区的土壤容许流失量

500t/km².a。根据监测单位提供《新田县舍子源风电场水土保持监测总结报告》等监

测资料，项目区平均土壤侵蚀模数为 495t/km²•a，工程建设区的土壤流失控制比为 1.0。

5.2.1.3渣土防护率
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项目建设未产生永久弃渣，本项目生永久弃渣 1.38万 m3，施工期表土临时堆置

量为 3.09万 m3，本项目生永久弃渣 1.38万 m3，施工期表土临时堆置量为 3.09万 m3。

5.2.1.4表土保护率

工程征地范围内表土可剥离数量为 3.28万 m3，施工实际剥离量为 3.09万 m3，

表土保护率为 94%。

5.2.2生态环境和土地生产类恢复

本项目扰动土地面积 26.27hm2，可绿化面积（除路面、各类建筑物的地面硬化、

各类工程措施覆盖地表面积）18.30hm²，建设过程中实施植物措施面积 18.11hm²。工

程建设区总的林草植被恢复率为 99%，林草覆盖率为 69%。各防治分区的林草植被恢

复率和林草覆盖率详见表 5.2-2。

表 5.2-2 项目区植被恢复情况表 单位：hm²

防治分区
扰动土

地面积

可绿化

面积

植被恢复面积 林草植被

恢复率%
林草

覆盖率%植物措施 小计

风电机组区 3.77 3.20 3.17 3.17 99 84

升压站区 0.61 0.14 0.14 0.14 99 23

交通工程区 21.60 14.67 14.51 14.51 99 67

弃渣场区 0.30 0.29 0.29 0.29 99 96

合计 26.27 18.30 18.11 18.11 99 69

5.2.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以

及所产生的危害等，评估小组结合现场查勘，针对工程建设的弃土弃渣管理、植被建

设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真的了解，共发

放公众调查表 20份。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和

自然环境所产生的影响，民众对项目建设满意度如何，从而作为本次验收工作的参考

依据，所调查的对象主要是当地农民。

在被调查者中，90%的人对本项目有所了解；85％的人认为在施工期及试运行期

间对您的生活、工作没有有影响或影响较小；90%的人认为项目周边林草恢复情况较

好， 85%的人认为项目对弃土弃渣管理较好，对所扰动的土地恢复利用较好，超 90%

的人对本项目的表示支持态度。

通过满意度调查，可以看出，新田县舍子源风电场在项目建设实施过程中，较好
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地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生大的水土流失事故，对周边环境影响较

小，公众满意度调查情况表见附件。
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6 水土保持管理

6.1 组织领导

为了确保水土持方案得到高质量的落实， 建设单位首先从建立领导机构入手，

建设单位、监理单位和施工单位均设立了专门的环保、水保领导小组，具体设置情况

为：

1、建设单位成立环保、水保领导小组，项目经理任组长，主要职责为负责环保、

水保的日常工作，下设环水保专工。

2、 监理单位湖南加力电力监理咨询有限公司成立环保、水保领导小组，总监任

组长，副总监任副组长，专业监理工程师负责人为组员。

3、主要施工单位为湖南省筱沅水利水电建设有限公司，公司成立环保、水保领

导小组。项目经理任组长，有关负责人任组员。

6.2规章制度

在工程建设中建立健全了各项规章制度，并将水土保持纳入主体工程的管理中。

在项目计划、合同、招标、施工档案等管理方面制定并执行了《项目招标管理办法》、

《合同管理办法》、《工程施工管理制度》、《工程质量管理制度》、《工程建设费

用管理规定》、 《财务内部控制实施细则》。

监理单位实行总监理工程师负责制，由总监理工程师行使建设监理合同中规定的

监理职责，制定了一系列管理制度，主要有《合同管理控制程序》、《进度控制程序》、

《质量控制程序》、《投资控制程序》和《信息管理控制程序》等基本制度，并在此

基础上建立了工程质量责任制、现场监理跟班制，质量情况报告制、质量例会制和质

量奖惩制。

以上规章制度的建设和实施，为保证水土保持工程的顺利实施和质量管理奠定了

坚实的基础。

6.3建设管理

6.3.1 水土保持项目招投标工程

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》以及公司招标及

合同管理办法有关规定，结合《新田县舍子源风电场水土保持方案报告书》，建设单
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位采用招标方式确定施工单位。在招标前，对投标单位的资质等级、技术力量、主要

设备、主要工作经历、信誉等进行考察分析，严把建筑承包商资质管理关。通过专家

评标、定性分析、综合评议、择优推荐，确定施工单位。

6.3.2 水土保持项目合同执行情况

工程项目管理的过程实际上就是履行合同的过程，有效的合同管理是确保建设目

标（质量、投资、工期）的主要手段。因此，从新田县舍子源风电场水土保持项目实

施开始，建设单位相关部门采取了一系列积极措施，确保水土保持项目的正常实施。

主要技术保证措施如下：

1、严格按照合同约定规范管理各施工单位，要求各施工单位必须按照合同约定

建立完善的施工技术保障体系、施工管理体系、安全保障体系、现场文明施工管理体

系。做好施工现场的水土保持工作，避免因施工造成新的水土流失。

2、针对水土保持工作的特性，进行详细技术交底，使各施工单位更好的掌握和

熟悉水土保持技术规范标准，满足现场施工需要。

3、严格按照设计图纸和技术要求进行土建项目施工，所有完工项目必须按照有

关技术规范及质量评定标准进行验收。

4、要求各施工单位加强管理，牢固树立现场各级管理人员和施工人员的工程施

工质量意识。

5、加大协调、监督管理力度，扎实做好施工现场监理工作，对工程部位及关键

工序实行旁站跟踪监控。

采取以上技术保证措施后，各分项工程合同中的有关水土保持工作内容得以顺利

执行，合同中工程措施、植物措施及临时措施均按合同约定实施。

6.4水土保持监测

建设单位于 2020年 1月委托湖南省三九环境工程咨询有限公司对本工程进行水

土保持监测。监测单位成立了新田县舍子源风电场水土保持监测项目组，监测项目组

共有技术人员 5人，涉及水土保持、水利工程、林业、土木工程、GIS技术等专业。

6.4.1水土保持监测时段、监测内容及监测方法

本工程监测工作开始于 2020年 1月，结束于 2021年 8月。监测时段包括了建设

期 20个月及 2个月试运行期。
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水土保持监测内容主要包括水土流失防治责任范围、扰动面积监测、项目区水土

流失因子的监测、水土流失状况的监测、水土保持防治效果监测。

监测单位采取地面定位监测和调查监测相结合的方法开展监测。项目共设置 8

个固定监测点，同时，根据主体工程建设进度及水土保持防治措施实施进度，在项目

区设置调查监测点。

6.4.2监测工作开展

监测单位进场以后，监测组采用地面监测、调查监测、收集资料相结合的方法，

对项目主体工程建设进度，风电机组区开挖与回填、路基开挖与回填、扰动范围、弃

土弃渣、水土流失状况及造成危害、水土保持防治措施等进行了监测，按季度编写完

成了水土保持监测季度报告，并报送了相关水行政主管部门。2021 年 8月在对相关

技术资料、历次监测资料进行整理、分析的基础上，编制了《新田县舍子源风电场水

土保持监测总结报告》。

6.4.3监测发现的问题及处理意见

监测报告中提到的项目主要问题多为风机平台上边坡绿化不足，部分场内道路下

边坡植被郁闭度不足以及沉砂池数量较少等。建设单位组织施工单位对该区域完善了

排水及沉砂措施，坡面采取喷播及挂网喷播植草防护，对下边坡补种了灌草，使项目

区内水土流失情况得到有效控制。

6.5水土保持监理

6.5.1监理工作实施方式

建设单位没有单独委托水土保持监理，委托主体工程监理单位湖南加力电力监理

咨询有限公司对本工程进行水土保持监理工作。主体工程监理单位配备了专职水保技

术人员，进驻工地，依据国家相关规程、规范，结合工程建设具体情况，编制了新田

县舍子源风电场监理规划和监理实施细则。

6.5.2水土保持监理工程范围及职责

监理工作包括：新田县舍子源风电场红线范围内具有水保、环保功能的护坡、挡

土墙、排水沟及道路边坡种草、风机平台及升压站铺设草坪、植树、土地整治等。监

督检查施工单位在施工过程中的挡土墙建设、排水沟建设和水土流失防治情况；监督

检查土地整理情况，对道路两侧护坡、绿化等水保项目进行监理、验收等，对水保项
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目工程量进行审核签字等。

6.5.3监理组织机构设置及人员配备

监理部设监理人员 4名，其中水保监理工程师 1人，配有越野车一部，办公房、

住宿房、办公设备齐全，满足工程需要。

6.5.4水土保持工程质量、进度、资金监理控制措施

1．施工前重点对水土保持设计图纸卷册进行了会审；监理单位对水土保持施工

严格要求材料报验制度，见证取样制度，切实做到了材料先报验后使用；根据可能引

起水土流失的施工部位，要求必须采取措施保护水土资源，并负责治理因建设活动造

成的水土流失，重点审查和完善了道路施工、风机基础施工、集电线路施工有关的水

土保持施工方案，并分别进行了技术交底。

2．与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用沿

线已有的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量；

3．按照“三同时”的原则，水土保持措施实施进度与主体工程建设进度相适应，

确保在建设过程中水土不流出站外，及时防治新增水土流失；

4．施工进度安排坚持“保护优先、先挡后弃、及时跟进”的原则，弃土弃渣先采

取拦挡、遮盖措施，及时回填；各分区完毕后，按原占地类型及时进行恢复，在平整

场地后立即进行植被覆盖。

5．植物措施设计以经济实用、方便施工和美观大方为原则。路肩、升压站等结

合主体工程进行种植草或植树。植物措施施工选择雨季或雨季即将来临之前进行，以

防恶劣天气造成的不必要的损失，造成新的水土流失。草籽播撒前，在种草的区内铺

填一定厚度的表土。

6．水土保持工程实施后，要求水土保持各项治理措施总体布局合理，各项措施

位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴

雨考验后完好。排水沟能有效地控制地表径流。在经暴雨考验后，排水沟及护坡等的

完好率在 90％以上。水土保持种草的位置符合各类草种所需要的立地条件，种草密

度达到设计要求。

7、监理机构监督承包人的工程计量过程，确认计量结果，并与其共同进行汇总

和总体量测，核实该项目的最终计量工程量。
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6.5.5监理工作评价结论

在工程建设过程中，针对项目的具体内容，监理部制定了各专业监理实施细则，

详细说明了如何进行本项目的质量、进度和投资控制等。按照环保、水保等有关法律

法规和批复的环保、水保方案，认真开展了水土流失防治工作，有效控制了工程建设

期间的水土流失。在质量控制方面从事前、事中、事后进行控制，抓住控制要点，采

取相应的手段加以控制，监理工作规范有序顺利进行，圆满完成了此项监理任务，且

效果比较显著，目前防护效果显著，已经取得明显成效。本工程未发生任何影响工程

周边村民的环保、水保事件。

水土保持已经按设计规定的内容和技术标准施工完成，且已经验收、签证完毕。

水土保持措施及方案审查签证完毕，并完整、齐全、规范。本项目已完成的各项环保、

水保工作质量均达到设计和规范的要求。

水土保持工程监理工作符合规范要求，成果基本可靠。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

2021年 5月 7日，新田县水政检查大队和水土保持与水资源股对本项目进行了

监督检查，并现场提出了整改意见，建设单位根据检查意见积极进行了整改，并于

2021年 6月 15日对水利局进行了回函。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

根据湖南省水利厅《关于新田县舍子源风电场水土保持方案变更报告的批复》，

本项目水土保持补偿费为 53.77万元，建设单位向新田县水利局缴纳了水土保持补偿

费 53.77万元。

6.8水土保持设施管理维护

新田县舍子源风电场建设中水土保持措施与主体同步实施，各项治理措施已完

成。工程交工验收后，水土保持设施日常管理维护工作随主体工程由新田林源电力有

限公司负责。生产运营过程中，对各防治分区内护坡、排水设施、植物措施生长及存

活情况进行定期检查，排水设施出现淤塞及时疏通，损坏的水土保持设施及时修复、

加固，对林草措施及时进行抚育、补植。从目前运行情况看，水土保持工程管理责任

明确，水土保持设施的正常运行得到了保证，取得了一定的效果。
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7 结论

7.1结论

新田县舍子源风电场于 2019年 12 月开工建设，2021年 6月建成，较好地完成

了各项水土保持措施，并开始发挥水土保持功能。

建设单位在新田县舍子源风电场建设过程中能够履行水土保持法律、法规规定的

防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施。按照水土保持方案所确定

的内容落实防治措施，工程质量满足了设计和有关规范的要求。工程水土保持工程质

量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，经过建设各方的紧

密配合，地方水行政主管部门的支持和协作，水土保持监测单位及时提出监测结果和

整改意见，使防治责任范围内的水土流失得到了有效的治理，实施了水土保持方案和

主体设计确定的边坡防护、排水、拦挡以及绿化等措施，防护措施整体到位，完成的

水土保持工程区域生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任

明确，试运行情况良好，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

本报告认为新田县舍子源风电场完成了水利厅批复的水土流失防治任务，完成的

各项工程安全可靠，工程质量总体合格，基本符合水土保持设施竣工验收的条件。

7.2遗留问题安排

通过对项目现场进行查验，认真查阅设计、施工、监理及完工资料，对项目区内

的水土保持设施完成情况及运行效果进行分析，提出下阶段的水土保持工作安排如

下：

1、加强各类水土保持措施的管理维护，尤其是风机平台、道路工程的拦挡工程

的稳定性调查，各分区排水工程的泄洪能力保障等工作，保证主体工程的安全运行；

2、做好植物措施的管护工作，根据成活率及郁闭度根据需要在春季进行补植，

特别是项目区的高边坡，应加强抚育管理，确保各项措施持久发挥保水保土效益；

3、继续做好后期水土保持工程养护、管理所需资金的计划与落实工作。
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8 附件及附图

8.1工程附件

8.1.1项目建设及水土保持大事记

2017年 4月 10日，湖南省发展和改革委员会以湘发改能源[2017]292号批准了

项目装机容量为 50MW；

2017年 7月，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司编制完成项目可行性

研究报告；

2017年 8月 31日，新田县发改局以新发改核准[2017]7号对本项目进行了核准；

2017年 9月 21日，新田县水利局以新水字[2017]87号文对《新田县舍子源风电

场工程水土保持方案报告书》（报批稿）予以批复；

2019年 10月，中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司完成初步设计报告编

制；

2019年 12月，中北工程设计咨询有限公司编制完成了《新田县舍子源风电场工

程水土保持施工图设计文件》；

2019年 12月，道路及风机平台进场开工；

2020年 1月，委托湖南省三九环境工程咨询有限公司进行项目水土保持监测；

2020年 4月 24日，首台风机基础浇筑完成；

2020年 11月 28日升压站受电成功；

2020年 12月 5日通过国家电网湖南分公司并网条件确认；

2021年 6月 30日，完成设计上的所有防护措施。
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8.1.2项目立项（审批、核准、备案）
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8.1.3水土保持方案批复文件
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8.1.4水土保持初步设计或施工图设计审批资料

水土保持方案经水行政主管部门批复之后，2019年 12月，建设单位委托中北工

程设计咨询有限公司编制完成了《新田县舍子源风电场水土保持施工图设计文件》，

并对施工、监理单位进行了技术交底。
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8.1.5水行政主管部门的监督检查意见
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8.1.6分部工程和单位工程验收签证资料



编号：SZYDW001

新田县舍子源风电场水土保持设施

单位工程验收鉴定书

单位工程名称：斜坡防护工程

所含分部工程：排水工程、植物护坡

2021年 8月 25日

斜坡防护工程单位工程验收组





前 言

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）及相关水土保持工程建设法律法规，2021 年 8

月 25 日，新田林源电力有限公司在新田县主持召开了新田县舍子源风电场水土保

持单位工程验收会议。五凌电力有限公司新能源分公司、湖南加力电力监理咨询有

限公司、湖南省利明项目管理有限公司 、湖南省筱沅水利水电建设有限公司、湖

南省三九环境工程咨询有限公司等单位的代表参加了会议，会议成立了新田县舍子

源风电场斜坡防护工程单位工程验收工作组（名单附后）。验收工作组成员察看了

工程现场，听取了项目负责人、监理、施工、运行管理等单位的工作汇报，查阅了

工程档案资料，并进行了认真的讨论，形成鉴定意见如下：

一、工程概况

(一)工程位置(部位)及任务

单位工程名称：斜坡防护工程

工程位置：湖南省永州市新田县

工程任务：对风电机组区、交通道路、升压站等分区的斜坡进行防护，实施挂

网喷播、喷播植草、撒播灌草籽、并实施截排水、沉沙、消能等防护措施。

(二)工程主要建设内容

合同主要工程量为：生态排水沟 421m，排水沟 15605m，沉砂池 26个，消能

设施 488m，横向排水沟 120m，撒播灌草籽 13.61hm2，喷播灌草 9.90hm2，挂网喷

播灌草 4.86hm2。

(三)工程建设有关单位

项目法人：新田林源电力有限公司

水保后续设计：中北工程设计咨询有限公司

施工：湖南省筱沅水利水电建设有限公司

监理：湖南加力电力监理咨询有限公司

监测：湖南省三九环境工程咨询有限公司

运行管理等单位：新田林源电力有限公司

(四)工程建设过程

本单位工程于 2020年 2月开始实施，2021年 7月完成施工。其中排水工程实



施时间为 2020年 12月至 2021年 7月；植物护坡工程施工时间为 2020年 5月至

2021年 6月。

各分部工程建设过程为：

混凝土排水沟：排水沟放样——人工排水沟开挖——固定模板——砼浇筑——

模板拆除。

消能：施工放线——基槽开挖——清底报验——砌筑——勾缝及混凝土压顶。

沉沙池：施工放线——基槽开挖——清底报验——砖块砌筑——混凝土抹面。

横向排水沟：沟槽开挖——混凝土浇筑——整形。

撒播灌草籽：测量分块——覆土清理修整——开挖疏通排水沟——人工撒播

——浇水覆盖——养护。

客土喷播植草：测量——清理掘除——土石区开槽开孔——机械喷播（喷播草

籽、保水剂、肥料、粘结剂等混合料配制）——覆盖——养护。

挂网客土喷播：测量——边坡清理——挂网——机械喷播（喷播草籽、保水剂、

肥料、粘结剂等混合料配制）——覆盖——养护。

实际完成生态排水沟 421m，排水沟 15605m，沉砂池 26个，消能设施 488m，

横向排水沟 120m，撒播灌草籽 13.61hm2，喷播灌草 9.90hm2，挂网喷播灌草 4.86hm2。

工程采取的排水、护坡措施有效的防治了项目建设造成水土流失，施工时做到

先挡后填，尽早的完成了护坡及排水措施，减少了裸露时间。

二、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，

建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况

良好。

（二）工程完成情况

新田县舍子源风电场斜坡防护工程已基本按合同工程完工，目前各项工程已经

按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

三、工程质量评定

(一)分部工程质量评定

本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。



斜坡防护工程分部工程质量评定汇总表

单位工程

名称

分部工程

名称

单元工程

个数

单元工程评定结果

合格 优良 优良率 分部工程评定结果

斜坡防护工程
截排水工程 397 397 合格

植物护坡 144 144 合格

(二)外观评价

项目法人组织各参建单位对新田县舍子源风电场斜坡防护工程外观质量进行

了评定，本工程外观质量评定应得分 120分，实际综评得分 116分，得分率 96.6%。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

(一)验收结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理、及施工单位的介

绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备单位工程验收条件，验收结论如下：

1、新田县舍子源风电场斜坡防护工程单位工程已按设计文件及施工合同约定

完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。

工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、本单位工程包含 2个分部工程，经评定 2个分部工程施工质量等级合格，

合同工程质量达到合格标准。

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）等有关规定，验收工作组同意通过新田县舍子

源风电场斜坡防护工程单位工程验收。本工程竣工运行后，新田林源电力有限公司

应建立相应的项目运行管理机构，并逐级落实岗位责任制，确保后期管护资金。

六、验收组成员及参验单位代表签字表（见下表）





编号：SZYDW002

新田县舍子源风电场项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

单位工程名称：拦渣工程

所含分部工程：基础开挖与处理、墙体

2021年 8月 25日

拦渣工程单位工程验收组





前 言

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）及相关水土保持工程建设法律法规，2021年 8

月 25日，新田林源电力有限公司在新田县主持召开了新田县舍子源风电场水土保

持单位工程验收会议。五凌电力有限公司新能源分公司、湖南加力电力监理咨询有

限公司、湖南省利明项目管理有限公司 、湖南省筱沅水利水电建设有限公司、湖

南省三九环境工程咨询有限公司等单位的代表参加了会议，会议成立了新田县舍子

源风电场拦渣工程单位工程验收工作组（名单附后）。验收工作组成员察看了工程

现场，听取了项目负责人、监理、施工、运行管理等单位的工作汇报，查阅了工程

档案资料，并进行了认真的讨论，形成鉴定意见如下：

一、工程概况

(一)工程位置(部位)及任务

单位工程名称：拦渣工程

工程位置：湖南省永州市新田县

工程任务：弃渣场下方设置浆砌石挡渣墙。

(二)工程主要建设内容

合同主要工程量为：基础开挖与处理 74m，浆砌石墙体 74m。

(三)工程建设有关单位

项目法人：新田林源电力有限公司

水保后续设计：中北工程设计咨询有限公司

施工：湖南省筱沅水利水电建设有限公司

监理：湖南加力电力监理咨询有限公司

监测：湖南省三九环境工程咨询有限公司

运行管理等单位：新田林源电力有限公司

(四)工程建设过程

本单位工程于 2020年 2月开始实施，2020年 3月完成施工。

开挖前对开挖面的杂草、树根进行清理，按设计进行基坑开挖，严格控制开挖

坡比，并在基础采用垫层处理。

浆砌石砌砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面



湿润，采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚宜为 3cm～5cm，随铺浆随砌石，砌缝用砂浆

填充饱满，不无浆直接贴靠，砌缝内砂浆采用扁铁插捣密实，使灰浆饱满。浆砌石

挡墙的 PVC排水管直径为 5cm，间距 2.0m，在砌石挡墙施工到排水管安放高程时

埋设，排水管埋设坡度为 1：10，挡墙背水侧排水管伸出 30cm，头部采用无纺布

包裹牢固，设反滤层。挡墙砌筑与挡墙后侧土石方回填同步进行。

施工流程：测量放线→垫层施工→基础钢筋制作与安装→支立基础模板→浇

筑底板砼→浆砌挡墙→土石渣回填

实际完成基础开挖与处理 74m，浆砌石墙体 47m。

工程采取的拦挡措施有效的防治了项目建成后造成水土流失，施工时应做到先

挡后填。

二、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，

建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况

良好。

（二）工程完成情况

新田县舍子源风电场挡渣防护工程已基本按合同工程完工，目前各项工程已经

按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

三、工程质量评定

(一)分部工程质量评定

本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。

拦渣工程分部工程质量评定汇总表

单位工程

名称

分部工程

名称

单元工程

个数

单元工程评定结果

合格 优良 优良率 分部工程评定结果

拦渣工程
基础处理 2 2 合格

墙体 2 2 合格

(二)外观评价

项目法人组织各参建单位对新田县舍子源风电场挡渣防护工程外观质量进行

了评定，本工程外观质量评定应得分 150分，实际综评得分 144分，得分率 96.0%。

四、存在的主要问题及处理意见



无。

五、验收结论及对工程管理的建议

(一)验收结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理、及施工单位的介

绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备单位工程验收条件，验收结论如下：

1、新田县舍子源风电场挡渣防护工程单位工程已按设计文件及施工合同约定

完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。

工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、本单位工程包含 2个分部工程，经评定 2个分部工程施工质量等级合格，

合同工程质量达到合格标准。

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）等有关规定，验收工作组同意通过新田县舍子

源风电场挡渣工程单位工程验收。本工程竣工运行后，新田林源电力有限公司应建

立相应的项目运行管理机构，并逐级落实岗位责任制，确保后期管护资金。

六、验收组成员及参验单位代表签字表（见下表）





编号：SZYDW003

新田县舍子源风电场项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程：场地平整工程

2021年 8月 25日

土地整治工程单位工程验收组





前 言

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）及相关水土保持工程建设法律法规，2021年 8

月 25日，新田林源电力有限公司在新田县主持召开了新田县舍子源风电场水土保

持单位工程验收会议。五凌电力有限公司新能源分公司、湖南加力电力监理咨询有

限公司、湖南省利明项目管理有限公司 、湖南省筱沅水利水电建设有限公司、湖

南省三九环境工程咨询有限公司等单位的代表参加了会议，会议成立了新田县舍子

源风电场土地整治工程单位工程验收工作组（名单附后）。验收工作组成员察看了

工程现场，听取了项目负责人、监理、施工、运行管理等单位的工作汇报，查阅了

工程档案资料，并进行了认真的讨论，形成鉴定意见如下：

一、工程概况

(一)工程位置(部位)及任务

单位工程名称：土地整治工程

工程位置：湖南省永州市新田县

工程任务：对项目区内绿化区域进行覆土及场地平整。

(二)工程主要建设内容

合同主要工程量为：场地平整 17.33hm2。

(三)工程建设有关单位

项目法人：新田林源电力有限公司

水保后续设计：中北工程设计咨询有限公司

施工：湖南省筱沅水利水电建设有限公司

监理：湖南加力电力监理咨询有限公司

监测：湖南省三九环境工程咨询有限公司

运行管理等单位：新田林源电力有限公司

(四)工程建设过程

本单位工程于 2020年 5月开始实施，2021年 4月完成施工。

种植土回填前，先对需填场地进行测量放样，清除石块及建筑垃圾。覆土厚度

需满足不同种植类型的要求。植草不得低于 30cm，种植乔灌木不得低于 50cm 。

施工流程：清理场地——测量放线——覆土——场地平整。



实际完成场地平整 17.33hm2。

工程采取的防护措施有效的保护了项目区内表土资源，施工时覆土厚度应满足

要求。

二、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，

建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况

良好。

（二）工程完成情况

新田县舍子源风电场土地整治工程已基本按合同工程完工，目前各项工程已经

按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

三、工程质量评定

(一)分部工程质量评定

本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。

土地整治工程分部工程质量评定汇总表

单位工程

名称

分部工程

名称

单元工程

个数

单元工程评定结果

合格 优良 优良率 分部工程评定结果

土地整治工程 场地平整工程 20 20 合格

(二)外观评价

项目法人组织各参建单位对新田县舍子源风电场土地整治工程外观质量进行

了评定，本工程外观质量评定应得分 70分，实际综评得分 68分，得分率 97.1%。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

(一)验收结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理、及施工单位的介

绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备单位工程验收条件，验收结论如下：

1、新田县舍子源风电场土地整治工程单位工程已按设计文件及施工合同约定

完成全部施工任务。

2、本工程覆土厚度、场地平整性按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。



工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、本单位工程包含 1个分部工程，经评定 1个分部工程施工质量等级合格，

合同工程质量达到合格标准。

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）等有关规定，验收工作组同意通过新田县舍子

源风电场土地整治工程单位工程验收。本工程竣工运行后，新田林源电力有限公司

应建立相应的项目运行管理机构，并逐级落实岗位责任制，确保后期管护资金。

六、验收组成员及参验单位代表签字表（见下表）





编号：SZYDW004

新田县舍子源风电场项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

单位工程名称：临时防护工程

所含分部工程：覆盖工程、沉沙工程、排水工程、临时拦挡

2021年 8月 25日

临时防护工程单位工程验收组





前 言

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）及相关水土保持工程建设法律法规，2021年 8

月 25日，新田林源电力有限公司在新田县主持召开了新田县舍子源风电场水土保

持单位工程验收会议。五凌电力有限公司新能源分公司、中国电建集团中南勘测设

计研究院有限公司、湖南加力电力监理咨询有限公司、湖南省利明项目管理有限公

司 、湖南省筱沅水利水电建设有限公司、湖南省三九环境工程咨询有限公司等单

位的代表参加了会议，会议成立了新田县舍子源风电场临时防护工程单位工程验收

工作组（名单附后）。验收工作组成员察看了工程现场，听取了项目负责人、监理、

施工、运行管理等单位的工作汇报，查阅了工程档案资料，并进行了认真的讨论，

形成鉴定意见如下：

一、工程概况

(一)工程位置(部位)及任务

单位工程名称：临时防护工程

工程位置：湖南省永州市新田县

工程任务：各防治分区施工过程中采取的临时覆盖、排水、拦挡及沉沙等措施。

(二)工程主要建设内容

施工期所必须采取的临时防护措施，含临时覆盖、临时拦挡、土质排水沟及临

时沉沙池。

(三)工程建设有关单位

项目法人：新田林源电力有限公司

水保后续设计：中北工程设计咨询有限公司

施工：湖南省筱沅水利水电建设有限公司

监理：湖南加力电力监理咨询有限公司

监测：湖南省三九环境工程咨询有限公司

运行管理等单位：新田林源电力有限公司

(四)工程建设过程

本单位工程于 2019年 12月开始实施，2021年 5月完成施工，验收时临时防

护措施已全部拆除，并采取了永久措施或硬化。



实际完成临时覆盖 11.27hm2，临时排水沟 12976m，临时沉沙池 71个，临时挡

水坎 950m。

工程建设过程中在道路及风机平台坡脚及升压站周边开挖了临时排水沟，排水

沟出口处设置了临时沉沙池，对施工裸露坡面及绿化区域采取了临时覆盖防护，对

高填方边坡坡顶采取了临时挡水坎拦挡。工程采取的临时防护措施，有效地排除了

场地内的汇水，减少了施工期坡面收到的冲刷，减少了项目建设对周边区域的影响，

有效的控制了施工期的水土流失。

施工期是项目建设主要的水土流失时段，做好施工期的临时防护措施能够有效

减少项目区水土流失，减小施工对周边造成的影响。

二、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，

建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况

良好。

（二）工程完成情况

新田县舍子源风电场临时防护工程已基本按合同工程完工，目前各项工程已经

按设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

三、工程质量评定

(一)分部工程质量评定

本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。

临时防护工程分部工程质量评定汇总表

单位工程

名称

分部工程

名称

单元工程

个数

单元工程评定结果

合格 优良 优良率 分部工程评定结果

临时防护工程

覆盖工程 14 14 合格

沉砂工程 3 3 合格

排水工程 131 131 合格

拦挡工程 10 10

(二)外观评价

项目法人组织各参建单位对新田县舍子源风电场施工期的临时防护工程外观

质量进行了评定，本工程外观质量评定应得分 85分，实际综评得分 81分，得分率

95.3%。



四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

(一)验收结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理、及施工单位的介

绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备单位工程验收条件，验收结论如下：

1、新田县舍子源风电场临时防护工程单位工程已按设计文件及施工合同约定

完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。

工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、本单位工程包含 4个分部工程，经评定 4个分部工程施工质量等级合格，

合同工程质量达到合格标准。

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土

保持质量评定规程》（SL336-2006）等有关规定，验收工作组同意通过新田县舍子

源风电场临时防护工程单位工程验收。本工程竣工运行后，新田林源电力有限公司

应建立相应的项目运行管理机构，并逐级落实岗位责任制，确保后期管护资金。

六、验收组成员及参验单位代表签字表（见下表）





编号：SZYDW005

新田县舍子源风电场项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

单位工程名称：植被建设工程

所含分部工程：点片状植被工程、线网状植被工程

2021年 8月 25日

植被建设工程单位工程验收组





前 言

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土保

持质量评定规程》（SL336-2006）及相关水土保持工程建设法律法规，2018年 9月 20

日，新田林源电力有限公司在新田县主持召开了新田县舍子源风电场水土保持单位工

程验收会议。五凌电力有限公司新能源分公司、湖南加力电力监理咨询有限公司、湖

南省利明项目管理有限公司 、湖南省筱沅水利水电建设有限公司、湖南省三九环境

工程咨询有限公司等单位的代表参加了会议，会议成立了新田县舍子源风电场植被建

设工程单位工程验收工作组（名单附后）。验收工作组成员察看了工程现场，听取了

项目负责人、监理、施工、运行管理等单位的工作汇报，查阅了工程档案资料，并进

行了认真的讨论，形成鉴定意见如下：

一、工程概况

(一)工程位置(部位)及任务

单位工程名称：植被建设工程

工程位置：湖南省永州市新田县

工程任务：各防治分区可绿化区域的植被恢复。

(二)工程主要建设内容

合同主要工程量为：园林绿化 0.07hm²，撒播灌草籽 4.90hm²，栽植灌木 23863

株。

(三)工程建设有关单位

项目法人：新田林源电力有限公司

水保后续设计：中北工程设计咨询有限公司

施工：湖南省筱沅水利水电建设有限公司

监理：湖南加力电力监理咨询有限公司

监测：湖南省三九环境工程咨询有限公司

运行管理等单位：新田林源电力有限公司

(四)工程建设过程

本单位工程于 2020年 5月开始实施，2021年 6月完成施工。

实际完成园林绿化 0.07hm²，撒播灌草籽 4.90hm²，栽植灌木 23863株。

工程采取植被恢复措施能有效保护新生地表，绿化美化及改善生态环境，减少裸



露地表受到雨水冲刷，起到固土保水的作用。

二、合同执行情况

（一）合同管理

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，

建设单位已经按规定及时支付工程款，甲乙双方无合同纠纷，合同执行和管理情况良

好。

（二）工程完成情况

新田县舍子源风电场植被建设工程已基本按合同工程完工，目前各项工程已经按

设计内容和施工合同约定施工完毕，并已通过分部工程验收。

三、工程质量评定

(一)分部工程质量评定

本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。

斜坡防护工程分部工程质量评定汇总表

单位工程

名称

分部工程

名称

单元工程

个数

单元工程评定结果

合格 优良 优良率 分部工程评定结果

植被建设工程

点片状植被 7 7 合格

线网状植被 142 142 合格

(二)外观评价

项目法人组织各参建单位对新田县舍子源风电场植被建设工程外观质量进行了

评定，本工程外观质量评定应得分 100分，实际综评得分 96分，得分率 96%。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

(一)验收结论

验收工作组察看了施工现场，听取了建设、设计、施工监理、及施工单位的介绍，

查阅了工程档案资料，认为本工程具备单位工程验收条件，验收结论如下：

1、长新田县舍子源风电场植被建设工程单位工程已按设计文件及施工合同约定

完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行了质量检测，检测结果合格。

工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、本单位工程包含 2个分部工程，经评定 2个分部工程施工质量等级合格，合



同工程质量达到合格标准。

根据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）、《水土保

持质量评定规程》（SL336-2006）等有关规定，验收工作组同意通过新田县舍子源风

电场植被建设工程单位工程验收。本工程竣工运行后，新田林源电力有限公司应建立

相应的项目运行管理机构，并逐级落实岗位责任制，确保后期管护资金。

六、验收组成员及参验单位代表签字表（见下表）







开完工日期：

开工：2020年 2月 4日

完工：2021年 7月 21日

主要工程量：

生态排水沟 421m，排水沟 15605m，沉砂池 26个，消能设施 488m，横向排水

沟 120m。

工程内容及施工经过：

混凝土排水沟：排水沟放样——人工排水沟开挖——固定模板——砼浇筑——

模板拆除。

消能：施工放线——基槽开挖——清底报验——砌筑——勾缝及混凝土压顶。

沉沙池：施工放线——基槽开挖——清底报验——砖块砌筑——混凝土抹面。

横向排水沟：沟槽开挖——混凝土浇筑——整形。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 397个，合格单元个数 397个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇



报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2018年 4月 21日

完工：2019年 6月 20日

主要工程量：

完成边坡撒播灌草籽 13.61hm2，喷播灌草 9.90hm2，挂网喷播灌草 4.86hm2。

其中交通道路区完成下边坡撒播灌草籽 12.36hm2，上边坡喷播灌草 12.36hm2，上

边坡挂网喷播灌草 9.51hm2；风机平台上边坡喷播植草 0.39hm²，下边坡撒播草籽

1.05hm²；升压站完成下边坡撒播草籽 0.20hm²。

工程内容及施工经过：

对道路区边坡、升压站、风机平台开挖边坡进行植物护坡，上边坡采取喷播植

草或挂网喷播，道路下边坡采取撒播草籽。

撒播灌草籽：适用于道路边坡及回填土部分。

测量分块——覆土清理修整——开挖疏通排水沟——人工撒播——浇水覆盖

——养护。

客土喷播植草：适用于风机平台、升压站及道路上边坡平缓区域。

测量——清理掘除——土石区开槽开孔——机械喷播（喷播草籽、保水剂、肥

料、粘结剂等混合料配制）——覆盖——养护。

挂网客土喷播：适用于高挖边坡、土石混合边坡等区域。

测量——边坡清理——挂网——机械喷播（喷播草籽、保水剂、肥料、粘结剂

等混合料配制）——覆盖——养护。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：



共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 144个，合格单元个数 144个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2020年 2月 6日

完工：2020年 3月 14日

主要工程量：

拦渣墙基础开挖与处理 74m。

工程内容及施工经过：

开挖前对开挖面的杂草、树根进行清理，按设计进行基坑开挖，严格控制开挖

坡比，并在基础采用垫层处理。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 2个，合格单元个数 2个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2020年 2月 8日

完工：2020年 3月 16日

主要工程量：

浆砌石墙体 74m。

工程内容及施工经过：

浆砌石砌砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面

湿润，采用坐浆法分层砌筑，铺浆厚宜为 3cm～5cm，随铺浆随砌石，砌缝用砂浆

填充饱满，不无浆直接贴靠，砌缝内砂浆采用扁铁插捣密实，使灰浆饱满。浆砌石

挡墙的 PVC排水管直径为 5cm，间距 2.0m，在砌石挡墙施工到排水管安放高程时

埋设，排水管埋设坡度为 1：10，挡墙背水侧排水管伸出 30cm，头部采用无纺布

包裹牢固，设反滤层。挡墙砌筑与挡墙后侧土石方回填同步进行。

施工流程：测量放线→垫层施工→基础钢筋制作与安装→支立基础模板→浇

筑底板砼→浆砌挡墙→土石渣回填。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 2个，合格单元个数 2个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无



验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2020年 5月 9日

完工：2021年 4月 14日

主要工程量：

场地平整 17.33hm2。

工程内容及施工经过：

种植土回填前，先对需填场地进行测量放样，清除石块及建筑垃圾。覆土厚度

需满足不同种植类型的要求。植草不得低于 30cm，种植乔灌木不得低于 50cm 。

施工流程：清理场地——测量放线——覆土——场地平整。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 20个，合格单元个数 20个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。



保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2019年 12月 5日

完工：2021年 5月 12日
主要工程量：

临时覆盖 11.27hm2。

工程内容及施工经过：

本分部工程主要包括对道路工程、风机机组区、弃渣场、升压站区施工过程中

采取的临时覆盖防护。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 14个，合格单元个数 14个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2019年 13月 12日

完工：2021年 2月 15日
主要工程量：

临时排水沟 12976m。

工程内容及施工经过：

本分部工程主要包括道路区边坡坡脚、风机机组区、升压站周边开挖了临时排

水沟。临时排水沟采取土质形式，沿场地周边开挖，尽可能减少对工程施工的影响，

排水沟及时修整，清理。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 131个，合格单元个数 131个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2018年 12月 21日

完工：2021年 2月 15日
主要工程量：

临时沉沙池 71个。

工程内容及施工经过：

本分部工程主要为在临时排水沟出口处设置临时沉砂池，并定期清理。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 3个，合格单元个数 3个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2020年 4月 21日

完工：2020年 6月 25日
主要工程量：

临时挡水坎 950m。

工程内容及施工经过：

本分部工程主要为在高填路基坡顶设置临时挡土坎，减少坡面冲刷。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 10个，合格单元个数 10个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2020年 5月 4日

完工：2021年 6月 20日
主要工程量：

园林绿化 0.07hm²，撒播灌草籽 3.50hm²。其中弃渣场场地内 0.30hm²；风机安

装场地撒播草籽 3.20hm²；升压站园林绿化 0.07hm²。
工程内容及施工经过：

对风机安装场地、升压站及弃渣场空地进行植被恢复。

覆土厚度为 30~50cm，苗木规格应满足要求，栽植完成后做好抚育工作，确保

其成活率。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 7个，合格单元个数 7个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。







开完工日期：

开工：2020年 5月 4日

完工：2021年 6月 20日
主要工程量：

交通道路区路肩撒播灌草籽 1.40hm²，栽植灌木 23863株。

工程内容及施工经过：

对交通道路路肩沿线空地进行植被恢复。

覆土厚度为 30~50cm，苗木规格应满足要求，栽植完成后做好抚育工作，确保

其成活率。

质量事故及缺陷处理：

无。

主要工程质量指标：

施工单位自检结果：

共计 1个分部， 验收合格率 100%，

监理单位检查结果：

共检查 1个分部工程，合格率 100%。

质量评定：

本分部工程共有单元 142个，合格单元个数 142个，单元工程合格率 100%。

本分部工程质量等级评定为合格。

存在问题及处理意见：

无

验收结论：

分部工程验收工作组听取了施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇

报，现场检查工程完成情况和工程质量，检查单元工程质量评定及相关档案资料。

验收工作组一致认为，本分部工程已按设计要求全部完成，已完单元工程施工

质量经评定全部合格，工程质量达到合格等级，资料齐全，同意验收。

保留意见：

无。





附件及附图

湖南省利明项目管理有限公司 60

8.1.7重要水土保持单位工程验收照片

升压站内防护措施 A1机位及支线道路

A2机位及支线道路防护 A3机位及支线道路防护

A4平台及道路绿化、排水防护 A5平台及道路绿化、排水防护



附件及附图

湖南省利明项目管理有限公司 61

Z2弃渣场防护 Z1弃渣场防护

A4~A5风机平台场内道路防护

A5风机支线道路防护 A6风机平台防护



附件及附图

湖南省利明项目管理有限公司 62

A7风机平台绿化 A8平台绿化

A9风机平台绿化 A10风机平台及道路绿化

A11-A12支线道路防护 A11风机平台绿化



附件及附图

湖南省利明项目管理有限公司 63

A10-A11风机道路防护

A12风机平台及支线道路绿化排水防护 A11-A12道路绿化排水防护

A13风机平台绿化 A14风机平台绿化



附件及附图

湖南省利明项目管理有限公司 64

A13-A14道路绿化、排水防护

A15风机平台及支线道路绿化排水防护 A16、A17风机平台绿化

A18风机平台绿化 A19风机平台绿化



附件及附图

湖南省利明项目管理有限公司 65

A18-A19风机道路防护

进场道路防护



附件及附图
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8.1.8工程相关批复文件



附件及附图
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8.1.9水土保持补偿费征缴凭证



附件及附图
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8.1.10公众调查
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8.2附图

附图一：地理位置图

附图二：主体工程总平面图

附图三：水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图

附图四：项目建设前、后遥感影像图
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